
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和08年10月08日

計画の名称 若狭町下水道事業における効果的整備計画（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 若狭町

計画の目標 下水道の効果的整備を行い、住民の安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な生活環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 245  Ａ                 245  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 汚水処理施設の広域化・共同化を行い下水道事業の維持管理費削減を図る。

2施設の統合の進捗率をR4末時点で20%にする。 0% 20% 20%

R４末時点での広域化・共同化に要した事業費／広域化・共同化に要する事業費

   2 ストックマネジメント実施計画を策定し、計画に基づき施設改築更新実施設計の進捗率を0%（R2）から20%に向上させる。

ストックマネジメント実施計画に基づく施設改築更新実施設計進捗率 0% 0% 20%

R6年度末で完了したストックマネジメント実施計画に基づく施設改築更新実施設計／完了すべきストックマネジメント実施計画に基づく施設改築更新実施設計

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000780023



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 若狭町 直接 若狭町 － － 下水道広域化推進総合事

業

汚水処理施設広域化・共同化

　2箇所

若狭町  ■  ■  ■          38 策定済

広域化・共同化計画

A07-002

下水道 一般 若狭町 直接 若狭町 － － ストックマネジメント計

画

ストックマネジメント実施計

画に基づく施設改築更新実施

設計（２施設）

若狭町  ■  ■  ■  ■  ■         207 策定済

ストックマネジメント実施計画に基づく施設改築更新実施設計（２施設）

 小計         245

合計         245

1 案件番号：  0000780023



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

若狭町において評価を実施
事後評価の実施体制

0000780023案件番号：

事業完了後

若狭町ホームページに掲載

下水道の効果的整備を実施したことにより、住民の安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な生活環境に寄与することができ
た。

ー

今後も下水道の効果的な整備計画事業を進め、町の安全・安心な公衆衛生の向上に努める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

２施設の統合の進捗率

最　終
目標値
20%

計画どおり事業を進めることができた。

最　終
20%

実績値

 2

施設改築更新実施設計進捗率

最　終
目標値
20%

計画どおり事業を進めることができた。

最　終
20%

実績値

1 案件番号：0000780023




