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若狭町建設課 

 



 

1. 橋梁長寿命化修繕計画の目的 

(1)橋梁長寿命化修繕計画策定の背景 

若狭町が管理する道路橋は、現在470橋（橋長2m以上の全橋）ある。 

既に建設後50年を経過する高齢化橋梁は20橋（4％）ある。 

今後20年後には271橋（58％）、30年後には435橋（93％）となり、過半数を超え急

速に高齢化橋梁が増加することとなる。 

このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する費用に対し、

これらの橋梁の計画的な維持管理への早期移行が課題となっている。 

  

       

                      

 

 

(2)橋梁長寿命化修繕計画策定の目的 

若狭町では、橋梁の点検や補修対策を計画的に進めることにより、橋梁の機能を確実

に維持し、道路ネットワークの安全性・信頼性を確保する。 

従来の事後保全的な管理から予防保全的な管理への転換を行い、橋梁の長寿命化によ

る維持管理コストの縮減及び必要予算の平準化を図ることとする。 

 

2. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 
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〇長寿命化修繕計画の対象：
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図-1 建設後50年を経過する高齢化橋梁の割合 
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3.健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

(1)健全性の把握の基本的な方針 

若狭町では、最新の「福井県橋梁定期点検マニュアル」に基づいた橋梁の点検（定期

点検）を5年毎に実施する。 

損傷の把握は、径間毎や部材毎の損傷を把握する定期点検を実施し、橋梁の健全性を

把握する。 

2 巡目の定期点検を終えた橋梁毎の健全性内訳は以下のとおりであり、判定Ⅰが 55%

を占める。 

 

図-2 全体の健全性の内訳 

 

(2)日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールや清掃などを実施

する。 

 

(3)計画、実行、評価、改善のプロセスによる維持管理の実施 

橋梁の定期点検を計画的に実施し、その点検結果を蓄積する。また、蓄積された点検

結果は、補修対策の実施や次回点検を実施する際に継続して活用していく。 

 

4.対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに予防保全的な修

繕等の実施を徹底することにより、修繕・架替えにかかわる費用の大規模化及び高コス

ト化を回避し、コストの縮減を図る。 

また、橋梁の重要度や健全性から対策優先順位を決定し、優先順位の高い重要な橋梁

から予防保全を実施することで、社会的影響が大きい橋梁の致命的な損傷を防ぐととも

に大規模な補修や架替えの費用を縮減する。 

 

健全性Ⅰが全体の55％ 
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(1)対策優先順位の評価・設定 

健全性が低い（劣化している）橋を優先的（Ⅳ＞Ⅲ＞Ⅱ＞Ⅰ）に対策を実施すること

とし、健全性が同じ場合は重要度で補修対策の優先順位を決定する。 

 

 

図-3 健全性による優先順位 

 

表-1 重要度の評価 

評価の構成 評価項目 評価点

重要度配点 １級 30

最大100点 ２級 20

その他 10

一般道路 10

その他 0

10

0

20

0

30

15m以上40m未満 20

8m以上15m未満 10

0

迂回路
の有無

路下条件 第三者被害発生可能性有り

無し

有り

橋長区分

40m以上

2m以上8m未満

有り

無し

3大損傷
疑い有無

配点対象項目

路線等級 該当路線

 

 

 

(2)今後 10年間の維持管理計画 

対策優先順位に基づき今後 10 年間の維持管理計画を策定する。次ページに一覧表を

添付する。 

 

 

 

 

 

優先順位 

低い 

高い 
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770570 西部１０５号線１号橋 遊子 西部１０５号線 不明 7.20 8.90 R3 Ⅲ R8 1 断面修復等（完了） R4～R5 9

770566 西部２３号線１号橋 田井 西部２３号線 不明 6.40 4.55 R3 Ⅲ R8 2 断面修復等（完了） R4～R5 3

770267 山田橋 日笠 ４０２６号線 不明 7.90 3.30 R3 Ⅲ R8 3 断面修復等（完了） R4～R5 3

771011 上り山橋 下タ中 ２４０８号線 不明 7.85 2.50 R3 Ⅲ R8 4 撤去（協議中） R4～R8 6

770546 喜三郎橋 末野 ２２０４号線 不明 6.00 5.50 R2 Ⅲ R7 5 断面修復等（完了） R5～R6 10

771570 西部２５号線１号橋 田井 西部２５号線 不明 2.85 5.64 R4 Ⅲ R8 6 断面修復等（事業中） R5～R7 7

770508 千才橋 無悪 １５０３号線 不明 5.65 4.37 R4 Ⅲ R8 7 橋梁更新（事業中） R5～R7 150

770511 観音橋 無悪 １５０７号線 不明 6.00 4.60 R3 Ⅲ R8 8 橋梁更新（事業中） R6～R9 250

770050 浦見川橋 気山 東部２５０号線 1968 19.10 3.60 R4 Ⅲ R9 9 塗装塗替え等（事業中） R6～R9 43

770046 合流橋 鳥浜 東部１１１号線 1974 18.20 4.80 R4 Ⅲ R9 10 塗装塗替え等（事業中） R6～R7 27

770027 西ノ畑橋 下吉田 ２６１３号線 1976 32.80 3.10 R5 Ⅲ R10 11 塗装塗替え等 R8～R10 11

772037 西部１５号線２号橋 田井 西部１５号線 不明 3.10 8.60 R5 Ⅲ R10 12 塗装塗替え等 R8～R9 9

772042 西部３０号線１号橋 田井 西部３０号線 不明 2.70 3.20 R5 Ⅲ R10 13 断面修復等 R8～R9 2

772045 西部３８号線２号橋 田井 西部３８号線 不明 2.14 4.40 R5 Ⅲ R10 14 断面修復等 R8～R9 2

772053 西部７２号線１号橋 世久見 西部７２号線 不明 3.20 4.35 R5 Ⅲ R10 15 断面修復等 R8～R9 2

772003 東部２５８号線１号橋 気山 東部２５８号線 不明 6.40 4.81 R5 Ⅲ R9 16 断面修復等 R8～R9 2

772022 南部１３１号線１号橋 東黒田 南部１３１号線 不明 2.80 8.90 R5 Ⅲ R10 17 断面修復等 R8～R9 2

772018 南部７０号線１号橋 岩屋 南部７０号線 不明 3.40 6.33 R5 Ⅲ R10 18 断面修復等 R8～R9 2

772048 西部６３号線１号橋 田井 西部６３号線 不明 2.55 2.50 R5 Ⅲ R10 19 断面修復等 R8～R9 2

772011 南部１７号線１号橋 白屋 南部１７号線 不明 4.70 4.11 R5 Ⅲ R10 20 断面修復等 R8～R9 2

772024 南部１４３号線１号橋 田上 南部１４３号線 不明 3.03 5.15 R5 Ⅲ R9 21 断面修復等 R8～R9 6

772052 西部７１号線２号橋 世久見 西部７１号線 不明 3.10 8.40 R5 Ⅲ R10 22 塗装塗替え等 R8～R9 3

772010 南部１６号線１号橋 白屋 南部１６号線 不明 4.70 3.90 R5 Ⅲ R10 23 断面修復等 R8～R9 2

772007 南部３号線１号橋 倉見 南部３号線 不明 4.66 3.50 R5 Ⅲ R10 24 断面修復等 R8～R9 2

772049 西部６５号線１号橋 田井 西部６５号線 不明 2.32 8.00 R5 Ⅲ R10 25 断面修復等 R8～R9 3

772050 西部６９号線１号橋 田井 西部６９号線 不明 4.40 7.45 R5 Ⅲ R10 26 断面修復等 R8～R9 3

772065 西部１０３号線１号橋 海山 西部１０３号線 不明 3.82 2.52 R5 Ⅲ R10 27 断面修復等 R8～R9 2

772012 南部２４号線１号橋 白屋 南部２４号線 不明 6.80 4.30 R5 Ⅲ R10 28 断面修復等 R8～R9 2

772030 南部１２２号線１号橋 井崎 南部１２２号線 不明 5.95 6.10 R5 Ⅲ R9 29 断面修復等 R8～R9 2

772040 西部１９号線１号橋 田井 西部１９号線 不明 4.60 2.50 R5 Ⅲ R10 30 砂防事業により付替え R7～R8 －

772041 西部１９号線２号橋 田井 西部１９号線 不明 5.00 4.95 R5 Ⅲ R10 31 断面修復等 R8～R9 2

772035 西部１４号線２号橋 田井 西部１４号線 不明 3.60 5.50 R5 Ⅲ R10 32 断面修復等 R8～R9 7

770153 倉見井崎線２号橋 白屋 南部１５０号線 不明 11.85 3.60 R6 Ⅲ R11 33 断面修復等 R8～R10 14

770501 丁田橋 三生野 １４０１号線 不明 2.80 6.80 R6 Ⅲ R11 34 断面修復等 R8～R10 9

770263 片山橋 海士坂 １３２５号線 不明 3.30 2.55 R6 Ⅲ R11 35 撤去 R8～R11 3

770006 天満橋 仮屋 ８号線 1977 65.60 7.30 R6 Ⅱ R11 36

770016 天徳寺橋 天徳寺 ６４号線 1981 84.00 7.20 R6 Ⅱ R11 37

770012 神谷橋 神谷 ５６号線 1960 66.00 5.20 R3 Ⅱ R8 38

770010 高橋 下野木 １２号線 1992 37.20 8.20 R6 Ⅱ R11 39

770008 新道大橋 新道 １０号線 1985 32.90 9.30 R6 Ⅱ R11 40

770002 八丁大橋 有田 １号線 1967 32.10 8.80 R6 Ⅱ R11 41

770005 日笠橋 日笠 ７号線 1994 27.90 8.20 R4 Ⅱ R9 42

770003 鳥羽川橋 小原 ２号線 1994 27.50 8.20 R6 Ⅱ R11 43

770009 綿屋橋 熊川 １１号線 1972 24.00 6.00 R6 Ⅱ R11 44

770004 古川橋 武生 ７号線 1994 20.70 8.20 R4 Ⅱ R9 45

770007 仁田橋 新道 １０号線 2000 20.00 11.50 R6 Ⅱ R11 46

770030 三宅橋 三宅 ３５０７号線 2003 92.50 9.30 R6 Ⅱ R11 47

770042 上古橋 鳥浜 鳥浜向笠線 1996 47.30 8.20 R6 Ⅱ R11 48

770048 浦見川歩道橋 気山 東部２３６号線 1979 47.00 3.00 R6 Ⅱ R11 49

770013 長江橋 南 ５７号線 1990 32.00 6.20 R6 Ⅱ R11 50

770014 山内橋 山内 ５９号線 1987 31.50 6.20 R6 Ⅱ R11 51

770043 はすかわ橋 藤井 田名藤井線 1960 30.00 4.10 R6 Ⅱ R11 52

770011 三田橋 三田 ５５号線 1999 21.50 7.70 R6 Ⅱ R11 53

770053 弁天橋 鳥浜 東部２７６号線 1988 19.00 4.20 R4 Ⅱ R9 54

770136 井崎上野線３号橋 岩屋 井崎上野線 不明 13.20 10.40 R6 Ⅱ R11 55

770149 倉見井崎線４号橋 上野 倉見井崎線 不明 11.90 3.60 R6 Ⅱ R11 56

770150 山王橋 白屋 倉見井崎線 1992 11.90 10.20 R6 Ⅱ R11 57

770103 末野橋 末野 ５号線 不明 9.80 5.70 R2 Ⅱ R7 58

770124 鳥浜横渡線３号橋 相田 鳥浜横渡線 1989 8.95 3.90 R2 Ⅱ R7 59

770569 西部８０号線１号橋 世久見 西部８０号線 不明 3.60 6.75 R3 Ⅱ R8 60

770025 天満橋 下吉田 ２６０５号線 1960 32.90 3.10 R6 Ⅱ R11 61

橋梁ID 橋梁名 路線名 延長所在地
最新
点検年
度

優先
順位

対策内容
対策実施
時期

対策費用
(百万円)

健全性
次回
点検年
度

全幅員架設年
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橋梁ID 橋梁名 路線名 延長所在地
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点検年
度

優先
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対策内容
対策実施
時期

対策費用
(百万円)

健全性
次回
点検年
度

全幅員架設年

770021 江南橋 南 １８０３号線 1991 32.00 4.20 R6 Ⅱ R11 62

770017 小原橋 小原 １００１号線 1991 31.45 6.20 R5 Ⅱ R10 63

770022 小有田橋 有田 ２４１３号線 1979 31.00 3.20 R5 Ⅱ R10 64

770024 在所ノ下橋 有田 ２５０５号線 1981 31.00 3.20 R5 Ⅱ R10 65

770023 有田橋 有田 ２５０２号線 1980 30.90 6.70 R6 Ⅱ R11 66

770039 下野木橋 下野木 ４９０１号線 1994 27.20 8.20 R6 Ⅱ R11 67

770056 三十三街道線１号橋 倉見 三十三街道線 1995 23.90 8.38 R5 Ⅱ R10 68

770049 東部２３６号橋 気山 東部２３６号線 不明 22.50 3.80 R5 Ⅱ R10 69

770018 学校橋 三田 １０２２号線 1995 21.46 7.75 R5 Ⅱ R10 70

770035 下河原橋 上野木 ４７０２号線 1974 20.90 3.70 R3 Ⅱ R8 71

770057 三十三街道線２号橋 能登野 三十三街道線 1995 20.00 9.35 R5 Ⅱ R10 72

770038 中河原橋 上野木 ４７１７号線 1976 19.90 4.00 R3 Ⅱ R8 73

770028 橘橋 熊川 ３１０４号線 1955 18.90 2.50 R4 Ⅱ R9 74

770036 小林橋 上野木 ４７０８号線 1975 18.60 7.50 R3 Ⅱ R8 75

770045 おんどり橋 横渡 東部１５号線 1970 18.40 3.50 R4 Ⅱ R9 76

770034 村下橋 玉置 ４６１３号線 1978 16.80 4.30 R3 Ⅱ R8 77

772068 中条橋 熊川 ６１号線 1998 12.45 8.20 R5 Ⅱ R10 78

771548 栄山橋 北前川 東部１２４号線 不明 12.15 5.20 R4 Ⅱ R9 79

770202 別所河内線１号橋 田井 別所河内線 不明 10.60 7.80 R3 Ⅱ R8 80

772069 銚子橋 熊川 ３１１０号線 1974 9.60 6.15 R5 Ⅱ R10 81

771053 庄助橋 日笠 ４００６号線 不明 8.70 4.40 R3 Ⅱ R8 82

771046 瓜割橋 天徳寺 ３８１２号線 不明 8.50 4.50 R2 Ⅱ R7 83

770123 鳥浜横渡線１号橋 鳥浜 鳥浜横渡線 不明 7.80 10.85 R2 Ⅱ R7 84

770113 深谷橋 仮屋 １３号線 不明 7.65 4.65 R6 Ⅱ R11 85

770106 山田峯橋 安賀里 １０号線 不明 7.00 9.90 R2 Ⅱ R7 86

771529 東部１３号線１号橋 相田 東部１３号線 不明 6.18 7.16 R4 Ⅱ R9 87

770269 東部１号線１号橋 三方 東部１号線 不明 6.10 8.25 R2 Ⅱ R7 88

771530 東部１６号線１号橋 相田 東部１６号線 不明 5.70 2.80 R4 Ⅱ R9 89

770133 幸助橋 田上 井崎上野線 不明 5.40 10.40 R2 Ⅱ R7 90

770142 倉見井崎線１号橋 白屋 倉見井崎線 不明 4.75 6.45 R6 Ⅱ R11 91

770118 山戸跨道橋 天徳寺 ６４号線 不明 4.40 6.80 R2 Ⅱ R7 92

770132 東部４号線１号橋 相田 東部４号線 不明 4.35 4.60 R2 Ⅱ R7 93

770110 こだま橋 井ノ口 １３号線 不明 4.20 12.80 R2 Ⅱ R7 94

771550 東部１５５号線１号橋 鳥浜 東部１５５号線 不明 3.90 8.22 R4 Ⅱ R9 95

770134 関橋 田上 井崎上野線 不明 3.65 13.65 R2 Ⅱ R7 96

770127 菅野森河線２号橋 鳥浜 菅野森河線 不明 2.95 5.90 R2 Ⅱ R7 97

771551 東部１６１号線１号橋 鳥浜 東部１６１号線 不明 2.80 6.00 R4 Ⅱ R9 98

772002 東部１４６号線１号橋 鳥浜 東部１４６号線 不明 2.30 12.00 R5 Ⅱ R10 99

770029 前野橋 新道 ３２１２号線 1977 14.60 6.00 R4 Ⅱ R9 100

771519 小森橋 堤 ５００３号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅱ R9 101

770526 向橋 三田 １６１２号線 不明 12.00 2.90 R2 Ⅱ R7 102

770559 南部８３号線１号橋 岩屋 南部８３号線 不明 11.40 3.00 R2 Ⅱ R7 103

772056 西部１３３号線４号橋 田井 西部１３３号線 不明 11.08 5.62 R5 Ⅱ R10 104

771531 東部３２号線１号橋 藤井 東部３２号線 不明 11.05 3.40 R4 Ⅱ R9 105

772057 西部１３３号線３号橋 田井 西部１３３号線 不明 11.00 4.00 R5 Ⅱ R10 106

770560 南部９２号線１号橋 井崎 南部９２号線 不明 10.70 3.00 R2 Ⅱ R7 107

770275 南部１４７号線１号橋 岩屋 南部１４７号線 1985 10.65 5.60 R2 Ⅱ R7 108

770274 南部８９号線１号橋 井崎 南部８９号線 不明 10.60 5.60 R2 Ⅱ R7 109

771506 タモノキ橋 武生 ４６０１号線 不明 10.60 6.00 R3 Ⅱ R8 110

771508 上窪橋 玉置 ４６０３号線 不明 10.60 7.00 R4 Ⅱ R9 111

771033 殿村橋 三宅 ３５１５号線 1990 10.30 4.75 R3 Ⅱ R8 112

771568 馬茶ヶ谷橋 三方 東部１７７号線 2009 10.30 5.80 R4 Ⅱ R9 113

771010 下タ中橋 下タ中 ２４０５号線 不明 10.05 5.30 R3 Ⅱ R8 114

770513 １５１０－１橋 無悪 １５１０号線 不明 10.00 2.95 R3 Ⅱ R8 115

770273 南部１３号線１号橋 倉見 南部１３号線 不明 9.60 4.65 R2 Ⅱ R7 116

770557 南部３２号線１号橋 倉見 南部３２号線 不明 8.60 3.40 R2 Ⅱ R7 117

772021 八幡橋 能登野 南部１１０号線 1986 8.50 4.10 R5 Ⅱ R10 118

771538 東部８４号線２号橋 向笠 東部８４号線 不明 8.40 3.67 R4 Ⅱ R9 119

771030 上條橋 三宅 ３５１１号線 不明 8.07 4.65 R3 Ⅱ R8 120

770271 南部１号線１号橋 横渡 南部１号線 不明 8.00 5.95 R2 Ⅱ R7 121

771547 東部１１５号線１号橋 北前川 東部１１５号線 不明 8.00 3.30 R4 Ⅱ R9 122
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770568 西部３７号線１号橋 田井 西部３７号線 不明 7.00 5.40 R3 Ⅱ R8 123

770145 甚五郎橋 三田 ５０号線 1987 6.90 8.40 R6 Ⅱ R11 124

770139 気山橋 気山 気山三方線 不明 6.80 5.10 R2 Ⅱ R7 125

771558 観音橋 三方 東部１８２号線 1970 6.15 6.56 R4 Ⅱ R9 126

770564 田井野河内線５号橋 田井 田井野河内線 不明 5.40 3.54 R3 Ⅱ R8 127

771015 宮ノ上橋 瓜生 ２９０９号線 不明 5.40 4.00 R3 Ⅱ R8 128

772038 西部１６号線１号橋 田井 西部１６号線 不明 4.80 3.80 R5 Ⅱ R10 129

770558 南部４１号線１号橋 上野 南部４１号線 不明 4.55 6.80 R2 Ⅱ R7 130

770203 田井野河内線１号橋 田井 田井野河内線 不明 4.40 10.05 R3 Ⅱ R8 131

770561 梅丈線１号橋 海山 梅丈線 不明 4.20 13.75 R3 Ⅱ R8 132

771503 第５明神谷橋 河内 ３３０５号線 不明 4.20 3.50 R4 Ⅱ R9 133

771037 常源寺橋 井ノ口 ３７０４号線 不明 4.18 4.30 R2 Ⅱ R7 134

770555 南部２号線１号橋 上野 南部２号線 不明 4.10 4.60 R2 Ⅱ R7 135

770141 気山三方線５号橋 気山 気山三方線 不明 3.80 5.00 R2 Ⅱ R7 136

770137 気山三方線１号橋 気山 気山三方線 不明 3.60 7.90 R2 Ⅱ R7 137

772064 西部１０２号線２号橋 海山 西部１０２号線 不明 3.30 5.60 R5 Ⅱ R10 138

772054 西部７４号線１号橋 世久見 西部７４号線 不明 2.90 4.35 R5 Ⅱ R10 139

770210 風呂屋谷橋 熊川 ６１号線 不明 2.70 6.05 R2 Ⅱ R7 140

771502 第４明神谷橋 河内 ３３０５号線 不明 2.70 3.30 R4 Ⅱ R9 141

772055 西部７４号線２号橋 世久見 西部７４号線 不明 2.70 2.80 R5 Ⅱ R10 142

772046 西部３８号線３号橋 田井 西部３８号線 不明 2.46 4.10 R5 Ⅱ R10 143

770151 池田橋 無悪 ５０号線 不明 2.40 13.90 R6 Ⅱ R11 144

771023 椎木ヶ谷橋 新道 ３２０４号線 不明 7.80 4.30 R2 Ⅱ R7 145

771526 東部３号線１号橋 北前川 東部３号線 不明 7.50 5.90 R4 Ⅱ R9 146

771562 中村橋 気山 東部２１９号線 不明 7.40 5.10 R4 Ⅱ R9 147

771564 東部２４９号線１号橋 気山 東部２４９号線 不明 7.17 9.13 R4 Ⅱ R9 148

771051 重兵衛橋 日笠 ４００３号線 不明 7.10 4.63 R3 Ⅱ R8 149

771052 五郎太夫橋 日笠 ４００６号線 不明 7.10 4.40 R3 Ⅱ R8 150

771559 東部２０１号線１号橋 生倉 東部２０１号線 不明 7.10 7.70 R4 Ⅱ R9 151

771032 天神橋 三宅 ３５１４号線 不明 6.90 4.35 R3 Ⅱ R8 152

771560 東部２０４号線１号橋 生倉 東部２０４号線 不明 6.90 3.00 R4 Ⅱ R9 153

772016 南部５９号線１号橋 能登野 南部５９号線 不明 6.75 4.41 R5 Ⅱ R10 154

770236 家之下４号橋 上黒田 １１１９号線 不明 6.70 3.40 R6 Ⅱ R11 155

771050 古川上橋 日笠 ４００１号線 1954 6.40 6.20 R3 Ⅱ R8 156

771528 東部５号線２号橋 横渡 東部５号線 不明 6.25 3.30 R4 Ⅱ R9 157

770512 生野橋 無悪 １５０８号線 不明 6.15 2.45 R3 Ⅱ R8 158

771513 井根ノ下橋 上野木 ４７０５号線 不明 6.10 3.20 R4 Ⅱ R9 159

770262 遠土地橋 海士坂 １３２４号線 不明 5.55 4.40 R6 Ⅱ R11 160

770504 頭橋 三生野 １４０１号線 不明 5.50 5.50 R6 Ⅱ R11 161

772034 西部１４号線１号橋 田井 西部１４号線 不明 5.50 5.42 R5 Ⅱ R10 162

770218 西中村橋 大鳥羽 １００７号線 不明 5.45 5.15 R2 Ⅱ R7 163

771064 堂ノ上橋 兼田 ４４０４号線 不明 5.40 3.60 R2 Ⅱ R7 164

771565 東部２４３号線１号橋 気山 東部２４３号線 不明 5.35 5.60 R4 Ⅱ R9 165

771537 東部８４号線１号橋 向笠 東部８４号線 不明 5.30 4.10 R4 Ⅱ R9 166

772013 南部２９号線１号橋 白屋 南部２９号線 不明 5.30 5.60 R5 Ⅱ R10 167

772017 南部６１号線１号橋 能登野 南部６１号線 不明 5.17 4.60 R5 Ⅱ R10 168

771013 宮前橋 瓜生 ２９０１号線 不明 5.00 5.80 R3 Ⅱ R8 169

771541 東部８８号線１号橋 向笠 東部８８号線 不明 5.00 7.82 R4 Ⅱ R9 170

772060 西部８５号線１号橋 世久見 西部８５号線 不明 4.85 3.50 R5 Ⅱ R10 171

770229 若王子脇１号橋 上黒田 １１１３号線 不明 4.80 3.10 R6 Ⅱ R11 172

770255 的場橋 海士坂 １３０６号線 不明 4.80 8.30 R6 Ⅱ R11 173

772036 西部１５号線１号橋 田井 西部１５号線 不明 4.80 5.78 R5 Ⅱ R10 174

770230 八幡下橋 上黒田 １１１３号線 不明 4.75 5.00 R6 Ⅱ R11 175

770231 若王子脇２号橋 上黒田 １１１４号線 不明 4.75 3.40 R6 Ⅱ R11 176

770252 向川原橋 海士坂 １３０３号線 不明 4.70 2.80 R6 Ⅱ R11 177

772032 西部１０号線１号橋 田井 西部１０号線 不明 4.70 3.82 R5 Ⅱ R10 178

770254 向ノ上橋 海士坂 １３０５号線 不明 4.60 2.80 R6 Ⅱ R11 179

770567 西部２６号線１号橋 田井 西部２６号線 不明 4.60 5.85 R3 Ⅱ R8 180

770251 宇治ケ谷橋 海士坂 １３０２号線 不明 4.55 2.80 R6 Ⅱ R11 181

770253 中脇橋 海士坂 １３０４号線 不明 4.55 2.80 R6 Ⅱ R11 182

772023 南部１４２号線１号橋 田上 南部１４２号線 不明 4.50 4.52 R5 Ⅱ R9 183
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771540 東部８６号線１号橋 向笠 東部８６号線 不明 4.33 3.20 R4 Ⅱ R9 184

770235 家之下３号橋 上黒田 １１１８号線 不明 4.30 3.40 R6 Ⅱ R11 185

771543 東部９３号線１号橋 向笠 東部９３号線 不明 4.30 4.53 R4 Ⅱ R9 186

770233 家之下１号橋 上黒田 １１１６号線 不明 4.25 3.40 R6 Ⅱ R11 187

771539 東部８５号線１号橋 向笠 東部８５号線 不明 4.25 4.78 R4 Ⅱ R9 188

771536 東部４９号線３号橋 佐古 東部４９号線 不明 4.23 3.84 R4 Ⅱ R9 189

770265 辻堂橋 三生野 １４１１号線 不明 4.20 10.50 R6 Ⅱ R11 190

771542 東部９１号線１号橋 向笠 東部９１号線 不明 4.20 5.42 R4 Ⅱ R9 191

772033 西部１１号線１号橋 田井 西部１１号線 不明 4.10 5.82 R5 Ⅱ R10 192

770241 西川橋 麻生野 １２０５号線 不明 4.00 4.15 R3 Ⅱ R8 193

770246 麻生野上橋 麻生野 １２１２号線 不明 4.00 4.30 R3 Ⅱ R8 194

772009 南部６号線２号橋 白屋 南部６号線 不明 3.93 1.30 R5 Ⅱ R10 195

770525 中庄橋 三田 １６１１号線 1986 3.90 5.60 R6 Ⅱ R11 196

770506 源右エ門橋 三生野 １４０３号線 不明 3.80 5.11 R6 Ⅱ R11 197

771532 東部４５号線１号橋 佐古 東部４５号線 不明 3.80 14.90 R4 Ⅱ R9 198

770264 トダンテ橋 三生野 １４０１号線 不明 3.70 17.00 R6 Ⅱ R11 199

771544 東部９５号線１号橋 向笠 東部９５号線 不明 3.70 5.10 R4 Ⅱ R9 200

770503 八幡橋 三生野 １４０１号線 不明 3.50 4.00 R6 Ⅱ R11 201

772014 南部３７号線１号橋 成願寺 南部３７号線 不明 3.45 4.20 R5 Ⅱ R10 202

771061 第２藤谷橋 杉山 ４２１３号線 不明 3.40 4.50 R3 Ⅱ R8 203

771535 東部４７号線２号橋 佐古 東部４７号線 不明 3.29 9.31 R4 Ⅱ R9 204

770516 寺街道橋 無悪 １５１２号線 不明 3.20 5.35 R6 Ⅱ R11 205

772026 南部１４４号線１号橋 田上 南部１４４号線 不明 3.15 4.85 R5 Ⅱ R9 206

771022 新道橋 新道 ３２０４号線 不明 3.10 15.92 R2 Ⅱ R7 207

772020 南部７１号線１号橋 岩屋 南部７１号線 不明 3.10 7.28 R5 Ⅱ R10 208

772031 南部１１７号線１号橋 岩屋 南部１１７号線 不明 3.02 6.00 R5 Ⅱ R10 209

771527 東部５号線１号橋 相田 東部５号線 不明 3.00 8.00 R4 Ⅱ R9 210

771552 東部１６２号線１号橋 鳥浜 東部１６２号線 不明 2.80 9.05 R4 Ⅱ R9 211

772059 西部１３３号線１号橋 田井 西部１３３号線 不明 2.80 4.86 R5 Ⅱ R10 212

770533 道ノ上橋 持田 ２００１号線 不明 2.70 5.50 R2 Ⅱ R7 213

772067 西部１１１号線１号橋 小川 西部１１１号線 不明 2.70 2.13 R5 Ⅱ R10 214

770505 油屋橋 三生野 １４０１号線 不明 2.60 5.90 R6 Ⅱ R11 215

770534 道ノ下橋 持田 ２００３号線 不明 2.60 6.00 R2 Ⅱ R7 216

770537 道ノ下２号橋 持田 ２００９号線 1990 2.60 4.70 R2 Ⅱ R7 217

771017 堂ノ前橋 瓜生 ３００５号線 不明 2.60 5.00 R3 Ⅱ R8 218

771047 塔之本橋 神谷 ３９０２号線 不明 2.55 5.08 R3 Ⅱ R8 219

770528 寺前橋 三田 １６１８号線 1981 2.50 3.90 R6 Ⅱ R11 220

772006 東部２８７号線１号橋 鳥浜 東部２８７号線 不明 2.44 3.72 R5 Ⅱ R10 221

770542 谷田橋 長江 ２１１０号線 不明 2.40 5.10 R3 Ⅱ R8 222

772019 南部７０号線２号橋 岩屋 南部７０号線 不明 2.40 7.70 R5 Ⅱ R10 223

770535 奥条橋 持田 ２００３号線 不明 2.30 6.90 R2 Ⅱ R7 224

772015 南部４０号線１号橋 上野 南部４０号線 不明 2.30 8.52 R5 Ⅱ R10 225

772058 西部１３３号線２号橋 田井 西部１３３号線 不明 2.20 4.60 R5 Ⅱ R10 226

770531 寺ノ下橋 南 １８０８号線 不明 2.10 13.10 R3 Ⅱ R8 227

770538 ２１０１－１橋 長江 ２１０１号線 不明 2.10 5.40 R3 Ⅱ R8 228

771044 第１鳥ノ鼻橋 市場 ３７１３号線 不明 2.10 8.30 R2 Ⅱ R7 229

771014 大塚橋 瓜生 ２９０５号線 不明 2.00 6.00 R3 Ⅱ R8 230

771554 東部１６９号線１号橋 三方 東部１６９号線 不明 2.00 8.91 R4 Ⅱ R9 231

770065 池ノ尻橋 新道 １０号線 2008 124.70 8.20 R6 Ⅰ R11 232

770064 膳部橋 新道 １０号線 2008 113.80 8.20 R6 Ⅰ R11 233

770063 鳥羽川歩道橋 小原 ２号線 2009 27.70 2.60 R6 Ⅰ R11 234

770001 八丁小橋 安賀里 １号線 1967 20.60 8.50 R4 Ⅰ R9 235

770044 串小橋 藤井 東部４号線 1991 15.75 5.70 R4 Ⅰ R9 236

770054 黒田橋 井崎 井崎上野線 1985 15.65 6.50 R4 Ⅰ R9 237

770040 田名橋 田名 北前川向笠線 1988 36.20 8.20 R6 Ⅰ R11 238

770015 寺前橋 中野木 ６２号線 2001 30.00 8.20 R4 Ⅰ R9 239

773105 河内川ダム展望橋 熊川 ３１１０号線 2019 16.10 5.20 R5 Ⅰ R10 240

770041 鳥浜横渡橋 藤井 鳥浜横渡線 1991 14.80 9.70 R4 Ⅰ R9 241

770108 膳部橋 新道 １０号線 不明 13.00 4.90 R2 Ⅰ R7 242

773001 三方はす川橋線２号橋 鳥浜 三方はす川橋線 2017 12.10 6.20 R4 Ⅰ R9 243

770268 三方はす川橋線１号橋 生倉 三方はす川橋線 不明 10.65 7.33 R2 Ⅰ R7 244
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770115 武生橋 武生 ２１号線 不明 10.50 8.00 R2 Ⅰ R7 245

770201 天神橋 三宅 ７号線 1989 10.50 8.20 R2 Ⅰ R7 246

772070 気山小学校線１号橋 気山 気山小学校線 2013 10.40 10.00 R4 Ⅰ R9 247

772071 東部２１２号線１号橋 気山 東部２１２号線 2013 9.90 7.00 R4 Ⅰ R9 248

770111 清水川橋 三宅 １３号線 1996 9.45 8.25 R2 Ⅰ R7 249

770104 広田橋 市場 ７号線 1990 8.05 8.00 R2 Ⅰ R7 250

770114 天徳寺橋 天徳寺 １９号線 不明 8.00 5.90 R2 Ⅰ R7 251

770051 佐古橋 藤井 東部２６３号線 1993 36.75 7.25 R4 Ⅰ R9 252

770026 江古橋 下吉田 ２６０８号線 1970 33.30 3.10 R4 Ⅰ R9 253

770062 長尾端橋 上野 南部１５６号線 2006 30.00 11.00 R4 Ⅰ R9 254

770037 中野木橋 中野木 ４７１２号線 1997 28.30 8.20 R4 Ⅰ R9 255

770020 小橋 三田 １６０２号線 2000 21.45 4.20 R5 Ⅰ R10 256

772001 新高瀬橋 鳥浜 鳥浜向笠線 2004 21.05 7.70 R4 Ⅰ R9 257

770052 相田新開橋 相田 東部２６４号線 1993 20.80 7.20 R4 Ⅰ R9 258

770047 河原橋 藤井 東部１２８号線 1989 17.20 6.00 R4 Ⅰ R9 259

770033 三太夫橋 兼田 ４４０２号線 1987 15.00 6.20 R3 Ⅰ R8 260

771571 東部２５号橋 相田 東部２５号線 不明 14.50 3.30 R4 Ⅰ R9 261

770272 倉見橋 倉見 南部２号線 不明 14.00 4.25 R2 Ⅰ R7 262

770206 堤口橋 堤 ５８号線 1989 13.90 11.00 R3 Ⅰ R8 263

773103 明神谷橋 河内 ３３０９号線 2010 13.56 4.80 R5 Ⅰ R10 264

770212 西街道橋 兼田 ６５号線 1987 13.45 6.00 R2 Ⅰ R7 265

770122 北前川向笠線２号橋 向笠 北前川向笠線 不明 10.90 8.20 R2 Ⅰ R7 266

770144 橋詰橋 安賀里 ５０号線 不明 10.60 4.50 R6 Ⅰ R11 267

770102 黒田橋 上黒田 １号線 不明 7.95 10.75 R2 Ⅰ R7 268

770125 菅野森河線１号橋 生倉 菅野森河線 不明 7.20 8.00 R2 Ⅰ R7 269

770105 折途橋 井ノ口 ７号線 1986 6.75 8.00 R2 Ⅰ R7 270

770128 三方鳥浜線１号橋 鳥浜 三方鳥浜線 不明 6.25 11.40 R2 Ⅰ R7 271

770101 下吉田橋 下吉田 １号線 不明 6.00 7.35 R2 Ⅰ R7 272

770270 東部１４８号線１号橋 鳥浜 東部１４８号線 2013 6.00 10.50 R2 Ⅰ R7 273

770550 三方はす川橋線３号橋 鳥浜 三方はす川橋線 不明 5.30 5.60 R2 Ⅰ R7 274

770552 村中橋 相田 東部１２号線 不明 4.80 6.30 R2 Ⅰ R7 275

770112 深谷橋 仮屋 １３号線 不明 4.50 4.50 R2 Ⅰ R7 276

770126 館川橋 鳥浜 菅野森河線 不明 4.25 8.20 R2 Ⅰ R7 277

770135 井崎上野線２号橋 岩屋 井崎上野線 不明 4.00 8.20 R2 Ⅰ R7 278

770551 東部１号線３号橋 三方 東部１号線 不明 3.71 3.60 R2 Ⅰ R7 279

770107 コモ池猿橋 安賀里 １０号線 不明 3.50 3.35 R2 Ⅰ R7 280

770129 三方鳥浜線２号橋 鳥浜 三方鳥浜線 不明 2.80 6.00 R2 Ⅰ R7 281

770109 一ノ谷橋 新道 １０号線 1990 2.65 5.50 R2 Ⅰ R7 282

770143 倉見井崎線５号橋 岩屋 倉見井崎線 不明 2.50 6.00 R2 Ⅰ R7 283

770031 上中島橋 堤 ４３０２号線 1986 14.60 6.20 R3 Ⅰ R8 284

770032 下中島橋 堤 ４３０４号線 1986 14.60 6.20 R3 Ⅰ R8 285

770055 南部１２５号線１号橋 東黒田 南部１２５号線 不明 14.55 6.20 R4 Ⅰ R7 286

771518 上鳥越橋 堤 ５００２号線 1988 13.60 6.20 R3 Ⅰ R8 287

772029 南部１１３号線１号橋 井崎 南部１１３号線 不明 13.50 6.20 R4 Ⅰ R9 288

771520 町田橋 堤 ５００５号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 289

771521 須上橋 堤 ５００８号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 290

771522 河畦橋 堤 ５００９号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 291

771523 分校橋 杉山 ５０１０号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 292

771545 東部１０３号線１号橋 向笠 東部１０３号線 不明 13.00 6.00 R4 Ⅰ R9 293

771546 東部１０４号線１号橋 向笠 東部２７５号線 不明 13.00 6.00 R4 Ⅰ R9 294

771062 加久田似橋 杉山 ４３０６号線 1989 12.60 6.20 R3 Ⅰ R8 295

771056 杉山橋 杉山 ４２０１号線 1989 12.30 6.20 R3 Ⅰ R8 296

771024 宮乃前橋 新道 ３２０７号線 1999 12.10 4.70 R2 Ⅰ R7 297

771511 下庄橋 玉置 ４６０８号線 不明 11.70 6.00 R4 Ⅰ R9 298

771040 堂角橋 井ノ口 ３７０６号線 不明 11.45 4.63 R2 Ⅰ R7 299

771510 中庄橋 玉置 ４６０６号線 不明 11.00 7.00 R4 Ⅰ R9 300

772025 おぐらみ橋 井崎 南部１４６号線 1989 11.00 6.00 R4 Ⅰ R9 301

771507 野森橋 玉置 ４６０２号線 不明 10.60 7.00 R4 Ⅰ R9 302

771509 上庄橋 玉置 ４６０５号線 不明 10.60 7.00 R4 Ⅰ R9 303

771005 河守橋 安賀里 ２３１１号線 不明 10.30 4.80 R3 Ⅰ R8 304

770276 南部１５４号線１号橋 東黒田 南部１５４号線 不明 9.95 7.20 R2 Ⅰ R7 305
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771070 羽折橋 武生 ４５０１号線 1986 9.90 7.00 R2 Ⅰ R7 306

771055 ４０２３－１橋 日笠 ４０２３号線 不明 9.60 6.00 R3 Ⅰ R8 307

771066 ４４０８－１橋 兼田 ４４０８号線 1988 9.60 7.20 R2 Ⅰ R7 308

771009 下タ中橋 下タ中 ２４０１号線 不明 9.20 4.80 R3 Ⅰ R8 309

771057 北無田橋 杉山 ４２０６号線 不明 9.10 5.90 R3 Ⅰ R8 310

770266 中鼻橋 末野 ２２０１号線 不明 9.00 5.14 R3 Ⅰ R7 311

770224 深田橋 大鳥羽 １０２２号線 不明 8.80 6.05 R2 Ⅰ R7 312

770130 苧牧口線１号橋 気山 苧牧口線 不明 8.50 5.60 R2 Ⅰ R7 313

770242 麻生野中橋 麻生野 １２０７号線 不明 8.50 5.80 R3 Ⅰ R8 314

770565 西部１号線１号橋 気山 西部１号線 不明 8.50 2.91 R2 Ⅰ R7 315

770205 日笠橋 日笠 ５４号線 不明 7.95 6.25 R2 Ⅰ R7 316

772073 南部５４号線１号橋 能登野 南部５４号線 2013 7.73 7.80 R5 Ⅰ R10 317

771557 神明橋 三方 東部１８２号線 1962 6.50 5.35 R4 Ⅰ R9 318

770152 赤坂橋 海士坂 ５０号線 2013 6.10 26.80 R6 Ⅰ R11 319

770562 田井野河内線２号橋 田井 田井野河内線 不明 6.00 7.80 R3 Ⅰ R8 320

770204 馬橋 麻生野 ５２号線 不明 5.90 4.05 R3 Ⅰ R8 321

770117 一言橋 中野木 ６２号線 不明 5.55 6.30 R2 Ⅰ R7 322

770146 甚五郎橋歩道橋 三田 ５０号線 2014 5.00 2.40 R6 Ⅰ R11 323

770553 東部２０３号線１号橋 生倉 東部２０３号線 不明 4.80 6.02 R2 Ⅰ R7 324

770147 甲ヶ町橋 三田 ５０号線 2014 4.70 10.50 R6 Ⅰ R11 325

772044 西部３８号線１号橋 田井 西部３８号線 不明 4.70 4.50 R5 Ⅰ R10 326

770544 堤橋 長江 ２１１２号線 不明 4.45 3.40 R3 Ⅰ R8 327

770116 第１深谷橋 中野木 ６２号線 不明 4.30 6.20 R2 Ⅰ R7 328

770208 堂ノ上橋歩道橋 武生 ６０号線 2009 4.05 2.60 R2 Ⅰ R7 329

770207 堂ノ上橋 武生 ６０号線 不明 4.00 5.90 R2 Ⅰ R7 330

773104 石仏橋 麻生野 １２１０号線 2020 4.00 7.10 R3 Ⅰ R8 331

770131 田名藤井線１号橋 佐古 田名藤井線 不明 3.90 6.50 R2 Ⅰ R7 332

770140 気山三方線４号橋 気山 気山三方線 不明 3.70 4.00 R2 Ⅰ R7 333

770209 辻堂ヶ谷橋 熊川 ６１号線 不明 3.25 5.45 R2 Ⅰ R7 334

770554 小谷道橋 気山 東部２５９号線 不明 3.00 7.70 R2 Ⅰ R7 335

770563 田井野河内線４号橋 田井 田井野河内線 不明 2.80 8.00 R3 Ⅰ R8 336

770211 林谷橋 熊川 ６１号線 不明 2.50 5.95 R2 Ⅰ R7 337

770138 気山三方線２号橋 気山 気山三方線 不明 2.45 5.45 R2 Ⅰ R7 338

771501 第３明神谷橋 河内 ３３０５号線 不明 2.32 4.00 R4 Ⅰ R9 339

770121 北前川向笠線３号橋 北前川 北前川向笠線 不明 2.30 8.05 R2 Ⅰ R7 340

771054 平太夫橋 日笠 ４０１６号線 不明 7.96 1.30 R3 Ⅰ R8 341

771041 野中橋 井ノ口 ３７０７号線 不明 7.60 6.80 R2 Ⅰ R7 342

771035 乱塔橋 三宅 ３５１９号線 不明 7.40 4.60 R3 Ⅰ R8 343

771027 仮屋橋 仮屋 ３４０７号線 不明 7.30 3.40 R3 Ⅰ R8 344

770556 南部１９号線１号橋 白屋 南部１９号線 不明 7.20 5.60 R6 Ⅰ R11 345

770260 １３１９－１橋 海士坂 １３１９号線 不明 7.10 6.00 R6 Ⅰ R11 346

771065 街道橋 兼田 ４４０６号線 不明 7.00 7.95 R2 Ⅰ R7 347

771553 東部１６８号線１号橋 三方 東部１６８号線 不明 7.00 4.80 R4 Ⅰ R9 348

771555 東部１７０号線１号橋 三方 東部１７０号線 不明 7.00 7.90 R4 Ⅰ R9 349

770238 下天ヶ谷橋 麻生野 １２０４号線 1982 6.90 7.50 R3 Ⅰ R8 350

771039 宮ノ腰橋 井ノ口 ３７０５号線 不明 6.70 4.40 R2 Ⅰ R7 351

771068 宮ノ前橋 兼田 ４４１１号線 1987 6.70 5.90 R2 Ⅰ R7 352

770536 ２００７－１橋 長江 ２００７号線 不明 6.50 4.80 R3 Ⅰ R8 353

772027 南部７７号線１号橋 岩屋 南部７７号線 不明 6.40 6.00 R5 Ⅰ R10 354

771048 前河原橋 神谷 ３９０３号線 1990 6.37 4.64 R3 Ⅰ R8 355

771028 出口橋 市場 ３５０２号線 不明 6.35 4.60 R2 Ⅰ R7 356

771567 東部１２６号線１号橋 北前川 東部１２６号線 不明 6.32 3.40 R4 Ⅰ R9 357

771049 土井橋 神谷 ３９０４号線 不明 6.30 5.30 R3 Ⅰ R8 358

771016 関橋 関 ３００２号線 不明 5.80 4.10 R3 Ⅰ R8 359

772005 東部４９号線２号橋 佐古 東部４９号線 不明 5.80 8.90 R5 Ⅰ R9 360

771036 上村橋 三宅 ３５２０号線 不明 5.75 3.36 R3 Ⅰ R8 361

771045 吉野橋 天徳寺 ３８１２号線 不明 5.70 5.50 R2 Ⅰ R7 362

771563 東部２３９号線１号橋 気山 東部２３９号線 不明 5.70 3.05 R4 Ⅰ R9 363

770237 １２０３－１橋 麻生野 １２０３号線 不明 5.60 6.10 R3 Ⅰ R8 364

770240 番場橋 麻生野 １２０５号線 不明 5.50 5.00 R3 Ⅰ R8 365

770541 中畑橋 長江 ２１０７号線 不明 5.50 3.30 R3 Ⅰ R8 366
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771031 下ヶ谷橋 三宅 ３５１１号線 不明 5.50 4.80 R3 Ⅰ R8 367

770258 古和田橋 海士坂 １３１７号線 不明 5.45 3.82 R6 Ⅰ R11 368

770119 ４７１２－１橋 中野木 ４７１２号線 不明 5.40 5.95 R2 Ⅰ R7 369

770522 水口橋 三田 １６０９号線 1987 5.40 4.90 R6 Ⅰ R11 370

770259 窪田橋 海士坂 １３１８号線 不明 5.35 7.35 R6 Ⅰ R11 371

771038 ３７０５－１橋 井ノ口 ３７０５号線 不明 5.35 5.25 R2 Ⅰ R7 372

770239 下沢橋 麻生野 １２０４号線 1969 5.30 7.20 R3 Ⅰ R8 373

771034 小屋谷橋 三宅 ３５１７号線 不明 5.30 4.60 R3 Ⅰ R8 374

771063 新加福六橋 兼田 ４４０４号線 1987 5.20 8.80 R2 Ⅰ R7 375

772008 南部６号線１号橋 倉見 南部６号線 不明 5.20 4.00 R5 Ⅰ R10 376

770261 １３２１－１橋 海士坂 １３２１号線 2008 5.05 4.00 R6 Ⅰ R11 377

770548 ２２１６－１橋 末野 ２２１６号線 不明 5.00 5.10 R2 Ⅰ R7 378

772039 西部１７号線１号橋 田井 西部１７号線 不明 4.95 3.02 R5 Ⅰ R10 379

770530 第２甲ヶ町橋 三田 １８０６号線 1981 4.90 4.20 R6 Ⅰ R11 380

771525 １３１８－１橋 海士坂 １３１８号線 不明 4.90 4.40 R6 Ⅰ R11 381

770228 袖之下１号橋 上黒田 １１１０号線 不明 4.85 3.40 R6 Ⅰ R11 382

771002 ２３０４－１橋 安賀里 ２３０４号線 不明 4.80 6.00 R3 Ⅰ R8 383

770502 丁田橋 三生野 １４０１号線 不明 4.70 5.10 R6 Ⅰ R11 384

770547 中田橋 末野 ２２１１号線 不明 4.70 5.00 R2 Ⅰ R7 385

770219 河原崎橋 大鳥羽 １００７号線 不明 4.60 3.70 R2 Ⅰ R7 386

771514 寺前２号橋 中野木 ４８０２号線 1989 4.60 3.95 R4 Ⅰ R9 387

770256 １３０７－１橋 海士坂 １３０７号線 不明 4.50 2.80 R6 Ⅰ R11 388

770532 ２００１－１橋 持田 ２００１号線 不明 4.50 5.00 R2 Ⅰ R7 389

771042 辻堂廻橋 井ノ口 ３７１１号線 不明 4.50 4.25 R2 Ⅰ R7 390

770223 １０１８－１橋 小原 １０１８号線 不明 4.30 9.20 R6 Ⅰ R11 391

770232 袖之下２号橋 上黒田 １１１５号線 不明 4.30 3.40 R6 Ⅰ R11 392

770234 家之下２号橋 上黒田 １１１７号線 不明 4.30 3.40 R6 Ⅰ R11 393

771025 稗田橋 仮屋 ３４０２号線 不明 4.30 4.05 R3 Ⅰ R8 394

771067 大水口橋 兼田 ４４１０号線 不明 4.30 10.20 R2 Ⅰ R7 395

771026 村上橋 仮屋 ３４０５号線 不明 4.27 3.40 R3 Ⅰ R8 396

770249 宮の前橋 麻生野 １３０１号線 不明 4.20 5.95 R3 Ⅰ R8 397

771012 堂ノ木本橋 下吉田 ２６０９号線 不明 4.20 3.04 R2 Ⅰ R7 398

772004 東部４９号線１号橋 佐古 東部４９号線 不明 4.20 6.00 R5 Ⅰ R9 399

771566 東部２１８号線１号橋 気山 東部２１８号線 不明 4.10 5.70 R4 Ⅰ R9 400

772061 西部８５号線２号橋 世久見 西部８５号線 不明 4.10 3.40 R5 Ⅰ R10 401

770244 麻生野橋 麻生野 １２１１号線 1969 4.00 5.10 R3 Ⅰ R8 402

770247 裏ノ門橋 麻生野 １３０１号線 不明 4.00 5.50 R3 Ⅰ R8 403

770524 堂田橋 三田 １６１１号線 1981 3.90 4.70 R6 Ⅰ R11 404

770520 八幡橋 三田 １６０６号線 1987 3.80 5.90 R6 Ⅰ R11 405

770523 法釈橋 三田 １６０９号線 1987 3.80 4.50 R6 Ⅰ R11 406

771007 ２３１３－２橋 安賀里 ２３１３号線 不明 3.80 5.35 R3 Ⅰ R8 407

771504 東原橋 武生 ４５０４号線 不明 3.80 4.40 R4 Ⅰ R9 408

771561 東部２１７号線１号橋 気山 東部２１７号線 不明 3.80 5.64 R4 Ⅰ R9 409

770248 宮ノ下橋 麻生野 １３０１号線 不明 3.75 5.95 R3 Ⅰ R8 410

771004 ２３０６－１橋 安賀里 ２３０６号線 不明 3.75 3.30 R3 Ⅰ R8 411

770540 稲木橋 長江 ２１０７号線 不明 3.70 5.80 R3 Ⅰ R8 412

771505 久兵橋 武生 ４５０５号線 不明 3.70 4.30 R4 Ⅰ R9 413

771029 寺前橋 三宅 ３５１１号線 不明 3.63 6.10 R3 Ⅰ R8 414

771569 東部１３９号線１号橋 鳥浜 東部１３９号線 不明 3.61 3.02 R4 Ⅰ R9 415

770514 門橋 無悪 １５１１号線 不明 3.60 4.32 R6 Ⅰ R11 416

770518 会葬橋 無悪 １５１４号線 不明 3.50 3.30 R6 Ⅰ R11 417

771018 小谷口橋 関 ３００６号線 不明 3.50 9.20 R3 Ⅰ R8 418

771515 ４８０３－１橋 中野木 ４８０３号線 不明 3.50 2.60 R4 Ⅰ R9 419

771524 ２２１８号橋 末野 ２２１８号線 2001 3.50 6.00 R4 Ⅰ R9 420

771534 東部４７号線１号橋 佐古 東部４７号線 不明 3.50 6.00 R4 Ⅰ R9 421

771549 東部１２７号線１号橋 鳥浜 東部１２７号線 不明 3.50 5.10 R4 Ⅰ R9 422

772028 南部１８号線１号橋 白屋 南部１８号線 不明 3.40 5.30 R5 Ⅰ R10 423

771059 宮ノ下橋 杉山 ４２０８号線 1990 3.35 6.42 R3 Ⅰ R8 424

770120 ４９０１－１橋 下野木 ４９０１号線 1988 3.30 7.60 R2 Ⅰ R7 425

770527 無悪橋 無悪 １６１５号線 不明 3.30 5.25 R6 Ⅰ R11 426

771516 ４９０４－１橋 下野木 ４９０４号線 1988 3.30 5.80 R4 Ⅰ R9 427
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771533 東部４６号線１号橋 佐古 東部４６号線 不明 3.30 6.00 R4 Ⅰ R9 428

770217 寺前橋 大鳥羽 １００７号線 不明 3.20 6.30 R2 Ⅰ R7 429

771021 竹之下橋 新道 ３２０４号線 不明 3.20 6.54 R2 Ⅰ R7 430

772047 西部４７号線１号橋 成出 西部４７号線 不明 3.20 4.98 R5 Ⅰ R10 431

770225 宮ノ上橋 大鳥羽 １０１１号線 不明 3.10 5.10 R2 Ⅰ R7 432

771003 ２３０５－１橋 安賀里 ２３０５号線 不明 3.10 5.80 R3 Ⅰ R8 433

771060 第１藤谷橋 杉山 ４２１２号線 不明 3.10 3.55 R3 Ⅰ R8 434

770245 １２１１－１橋 麻生野 １２１１号線 不明 3.00 4.85 R3 Ⅰ R8 435

771071 武生橋 武生 ４５０３号線 不明 3.00 7.92 R2 Ⅰ R7 436

770250 １３０１－１橋 麻生野 １３０１号線 不明 2.95 3.40 R3 Ⅰ R8 437

770515 小屋ノ下橋 無悪 １５１２号線 不明 2.90 6.30 R6 Ⅰ R11 438

771043 第２鳥ノ鼻橋 市場 ３７１２号線 不明 2.90 4.50 R2 Ⅰ R7 439

772072 東部２７５号線１号橋 向笠 東部２７５号線 2013 2.90 15.10 R5 Ⅰ R9 440

770214 馬場脇橋 大鳥羽 １００５号線 不明 2.85 4.90 R3 Ⅰ R7 441

770517 蓮池橋 無悪 １５１３号線 1990 2.80 4.40 R6 Ⅰ R11 442

771019 牛乗場橋 関 ３００７号線 不明 2.80 5.45 R3 Ⅰ R8 443

771517 ４９１４－１橋 下野木 ４９１４号線 1988 2.80 5.60 R4 Ⅰ R9 444

771556 東部１７６号線１号橋 三方 東部１７６号線 不明 2.80 11.35 R4 Ⅰ R9 445

770213 １００２－１橋 大鳥羽 １００２号線 不明 2.75 3.10 R3 Ⅰ R7 446

770215 中村橋 大鳥羽 １００５号線 1982 2.75 5.50 R2 Ⅰ R7 447

770216 馬場脇２号橋 大鳥羽 １００７号線 不明 2.75 4.95 R3 Ⅰ R7 448

770227 東林房橋 上黒田 １１０８号線 不明 2.70 4.45 R6 Ⅰ R11 449

770543 ２１１１－１橋 長江 ２１１１号線 不明 2.70 6.10 R3 Ⅰ R8 450

771001 ２２２３－１橋 末野 ２２２３号線 不明 2.70 6.60 R2 Ⅰ R7 451

771008 ２３１４－１橋 安賀里 ２３１４号線 不明 2.66 2.23 R3 Ⅰ R8 452

770257 坂ノ尻橋 海士坂 １３０８号線 不明 2.60 2.80 R6 Ⅰ R11 453

771006 ２３１３－１橋 安賀里 ２３１３号線 不明 2.60 5.10 R3 Ⅰ R8 454

772051 西部７１号線１号橋 世久見 西部７１号線 不明 2.60 2.99 R5 Ⅰ R10 455

772063 西部９４号線１号橋 海山 西部９４号線 不明 2.60 6.95 R5 Ⅰ R10 456

770521 北庄橋 三田 １６０６号線 1981 2.50 5.00 R6 Ⅰ R11 457

772062 西部９３号線１号橋 海山 西部９３号線 不明 2.50 3.27 R5 Ⅰ R10 458

772043 西部３２号線１号橋 田井 西部３２号線 不明 2.45 2.45 R5 Ⅰ R10 459

771020 河原田橋 熊川 ３１０５号線 不明 2.40 4.70 R2 Ⅰ R7 460

770220 宮ノ上２号橋 大鳥羽 １０２５号線 不明 2.30 3.90 R2 Ⅰ R7 461

770221 １０１１－１橋 大鳥羽 １０１１号線 不明 2.30 3.50 R2 Ⅰ R7 462

770529 奥上橋 南 １８０１号線 不明 2.20 8.50 R3 Ⅰ R8 463

771069 桂林寺橋 兼田 ４４１３号線 不明 2.15 4.00 R2 Ⅰ R7 464

770539 ２１０４－１橋 長江 ２１０４号線 不明 2.10 7.20 R3 Ⅰ R8 465

770545 上谷田橋 長江 ２１１３号線 1980 2.10 5.01 R3 Ⅰ R8 466

770222 １０１４－１橋 大鳥羽 １０１４号線 不明 2.00 3.30 R2 Ⅰ R7 467

770226 １０２６－１橋 大鳥羽 １０２６号線 1982 2.00 4.45 R2 Ⅰ R7 468

772066 西部１１０号線１号橋 小川 西部１１０号線 不明 2.00 1.60 R5 Ⅰ R10 469

成願寺橋 成願寺 倉見成願寺線 2022 11.50 15.80 R9 470
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6.橋梁長寿命化修繕計画による効果 

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより以下の効果が期待できる。 

○ 今回計画を策定した470橋の修繕・架替えに要する費用については、今後50年間で従

来型シナリオ75.2億円、予防保全型シナリオ56.3億円（▲18.9億円）となり、予防

保全型シナリオは約25%のコスト縮減が見込まれる。 

  

 

図-4 今後50年の維持管理コストの比較 

※維持管理コストは、既に計画済みである近隣自治体と同じ50年間で算出している。 

 

7.今後の取組 

(1)集約化・撤去 

令和 11 年度までに 4 橋程度の集約化・撤去を地元と協議しながら検討し、将来的に

必要となる維持管理費用19百万円の縮減を目指す。 

(2)新技術等の活用 

設計・工事・点検において、新技術・新材料・新工法等について活用の検討を行い、

費用の縮減や効率化を目指す。点検においては、令和11年度までに国土交通省 点検支

援技術性能カタログに記載されている AI によるひび割れの自動検出などを 440 橋（活

用が難しいT桁橋を除く）に活用し、作業時間の削減(約 7～8割)とコスト縮減(約 7百

万円)を目指す。（他にも、カメラロボット、ドローンの活用など） 

(3)費用縮減 

令和7年度から5年間で管理する全470橋のうち、橋長が短く構造が単純な110橋程

度については直営点検を実施し、点検委託費用を 28 百万円程度縮減することを目標と

する。 

25%縮減 
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