
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若狭町 橋梁長寿命化修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 3月 

（令和6年 12月改訂） 

 

若狭町建設課 



 

改訂履歴 

令和2年 3月 若狭町橋梁長寿命化修繕計画（2m以上、473橋）策定 

令和3年 5月 今後の取組として「集約化・撤去」、「新技術等の活用」、「費用縮減」を追記 

令和3年 10月 6.今後の取組の「新技術等の活用」を修正 

令和3年 11月 道路メンテナンス事業補助制度における補助要件必須項目を追記 

令和5年 10月 6.今後の取組の「新技術等の活用」を修正 

令和6年 12月 橋梁維持管理計画一覧表を更新 
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1. 橋梁長寿命化修繕計画の目的 

(1)橋梁長寿命化修繕計画策定の背景 

若狭町が管理する道路橋は、令和2年 3月 31日現在473橋（橋長2m以上の全橋）あ

る。 

既に建設後50年を経過する高齢化橋梁は17橋（4％）ある。 

今後20年後には122橋（26％）、30年後には289橋（61％）となり、過半数を超え急

速に高齢化橋梁が増加することとなる。 

このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する費用に対し、

これらの橋梁の計画的な維持管理への早期移行が課題となっている。 

  

       

                      

 

 

(2)橋梁長寿命化修繕計画策定の目的 

若狭町では、橋梁の点検や補修対策を計画的に進めることにより、橋梁の機能を確実

に維持し、道路ネットワークの安全性・信頼性を確保する。 

本計画では橋梁の寿命年数 100 年を考慮し、2020～2069 年度の 50 年間を対象期間と

して従来の事後保全的な管理から予防保全的な管理への転換を行い、橋梁の長寿命化に

よる維持管理コストの縮減及び必要予算の平準化を図ることとする。 

 

 

2. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 

2m以上15m未満 15m以上
411 62 473
411 62 473

うちこれまでの計画策定橋梁数 0 62 62
うちR01計画策定橋梁数 411 0 411

町道
合計

〇長寿命化修繕計画の対象：
　橋長2m以上の道路橋を対象とする。

うち計画の対象橋梁
全管理橋梁数

 
  

令和元年度 

建設後50年を経過する高齢化橋梁の割合 

令和21年度 令和31年度

20年後 

30年後
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3.健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

(1)健全性の把握の基本的な方針 

若狭町では、「福井県橋梁定期点検マニュアル」（令和元年6月）に基づいた橋梁の点

検（定期点検）を5年毎に実施する。 

損傷の把握は、径間毎や部材毎の損傷を把握する定期点検を実施し、橋梁の健全性を

把握する。 

1 巡目の定期点検を終えた橋梁毎の健全性内訳は以下の通りであり、判定Ⅰが 64%を

占める。 

 

(2)日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールや清掃などを実施

する。 

(3)計画、実行、評価、改善のプロセスによる維持管理の実施 

橋梁の定期点検を計画的に実施し、その点検結果を蓄積する。また、蓄積された点検

結果は、補修対策の実施や次回点検を実施する際に継続して活用していく。 

 

 

4.対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

健全性の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに予防保全的な修繕

等の実施を徹底することにより、修繕・架替えにかかわる費用の大規模化および高コスト化

を回避し、コストの縮減を図る。 

また、橋梁の重要度や健全性から対策優先順位を決定し、優先順位の高い重要な橋梁から

予防保全を実施することで、社会的影響が大きい橋梁の致命的な損傷を防ぐとともに大規模

な補修や架け替えの費用を縮減する。 

(1)対策優先順位の評価・設定 

健全性が低い（劣化している）橋を優先的（Ⅳ＞Ⅲ＞Ⅱ＞Ⅰ）に対策を実施すること

とし、健全性が同じ場合は重要度で補修対策の優先順位を決定する。 

健全性Ⅰが全体の64％
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健全性による方針 
 
評価の構成 評価項目 評価点

重要度配点 １級 30

最大100点 ２級 20

その他 10

一般道路 10

その他 0

10

0

20

0

30

15m以上40m未満 20

8m以上15ｍ未満 10

0

配点対象項目

路線等級 該当路線

路下条件 第三者被害発生可能性有り

無し

有り

橋長区分

40m以上

2m以上8m未満

有り

無し

3大損傷
疑い有無

迂回路
の有無

 
重要度による方針 

 
(2)今後 10年間の維持管理計画 

対策優先順位に基づき今後 10 年間の維持管理計画を策定する。次ページに一覧表を

添付する。 

優先順位 

低い

高い

4



770570 西部１０５号線１号橋 遊子 西部１０５号線 不明 7.20 8.90 R3 Ⅲ R8 1 断面修復等 R4～R5 6

770566 西部２３号線１号橋 田井 西部２３号線 不明 6.40 4.55 R3 Ⅲ R8 2 断面修復等 R4～R5 2

771011 上り山橋 下タ中 ２４０８号線 不明 7.85 2.50 R3 Ⅲ R8 3 床版架け替え等 R4～R6 8

770267 山田橋 日笠 ４０２６号線 不明 7.90 3.30 R3 Ⅲ R8 4 断面修復等 R4～R5 2

770546 喜三郎橋 末野 ２２０４号線 不明 6.00 5.50 R2 Ⅲ R7 5 断面修復等 R5～R6 7

771570 西部２５号線１号橋 田井 西部２５号線 不明 2.85 5.64 R4 Ⅲ R8 6 断面修復等 R5～R7 4

770508 千才橋 無悪 １５０３号線 不明 5.65 4.37 R3 Ⅲ R8 7 橋梁架け替え R5～R7 161

770511 観音橋 無悪 １５０７号線 不明 6.00 4.60 R3 Ⅲ R8 8 橋梁架け替え R6～R8 177

770050 浦見川橋 気山 東部２５０号線 1968 19.10 3.60 R4 Ⅲ R9 9 塗装塗替え等 R6～R7 9

770046 合流橋 鳥浜 東部１１１号線 1974 18.20 4.80 R4 Ⅲ R9 10 塗装塗替え等 R6～R7 7

770027 西ノ畑橋 下吉田 ２６１３号線 1976 32.80 3.10 R5 Ⅲ R10 11 当て板補修等 R7～R8 8

772037 西部１５号線２号橋 田井 西部１５号線 不明 3.10 8.60 R5 Ⅲ R10 12 当て板補修等 R8～R9 7

772042 西部３０号線１号橋 田井 西部３０号線 不明 2.70 3.20 R5 Ⅲ R10 13 断面修復等 R8～R9 1

772045 西部３８号線２号橋 田井 西部３８号線 不明 2.14 4.40 R5 Ⅲ R10 14 断面修復等 R8～R9 1

772053 西部７２号線１号橋 世久見 西部７２号線 不明 3.20 4.35 R5 Ⅲ R10 15 断面修復等 R8～R9 1

772055 西部７４号線２号橋 世久見 西部７４号線 不明 2.70 2.80 R5 Ⅲ R10 16 断面修復等 R8～R9 1

772003 東部２５８号線１号橋 気山 東部２５８号線 不明 6.40 4.81 R5 Ⅲ R9 17 断面修復等 R8～R9 1

772007 南部３号線１号橋 倉見 南部３号線 不明 4.66 3.50 R5 Ⅲ R10 18 断面修復等 R8～R9 1

772010 南部１６号線１号橋 白屋 南部１６号線 不明 4.70 3.90 R5 Ⅲ R10 19 断面修復等 R8～R9 1

772011 南部１７号線１号橋 白屋 南部１７号線 不明 4.70 4.11 R5 Ⅲ R10 20 断面修復等 R8～R9 1

772012 南部２４号線１号橋 白屋 南部２４号線 不明 6.80 4.30 R5 Ⅲ R10 21 断面修復等 R8～R9 1

772018 南部７０号線１号橋 岩屋 南部７０号線 不明 3.40 6.33 R5 Ⅲ R10 22 断面修復等 R8～R9 1

772022 南部１３１号線１号橋 東黒田 南部１３１号線 不明 2.80 8.90 R5 Ⅲ R10 23 断面修復等 R9～R10 1

772024 南部１４３号線１号橋 田上 南部１４３号線 不明 3.03 5.15 R5 Ⅲ R9 24 支承補修工等 R9～R10 5

772035 西部１４号線２号橋 田井 西部１４号線 不明 3.60 5.50 R5 Ⅲ R10 25 当て板補修等 R9～R10 6

772040 西部１９号線１号橋 田井 西部１９号線 不明 4.60 2.50 R5 Ⅲ R10 26 断面修復等 R9～R10 1

772041 西部１９号線２号橋 田井 西部１９号線 不明 5.00 4.95 R5 Ⅲ R10 27 断面修復等 R9～R10 1

772048 西部６３号線１号橋 田井 西部６３号線 不明 2.55 2.50 R5 Ⅲ R10 28 断面修復等 R9～R10 1

772049 西部６５号線１号橋 田井 西部６５号線 不明 2.32 8.00 R5 Ⅲ R10 29 断面修復等 R9～R10 1

772050 西部６９号線１号橋 田井 西部６９号線 不明 4.40 7.45 R5 Ⅲ R10 30 断面修復等 R9～R10 1

772052 西部７１号線２号橋 世久見 西部７１号線 不明 3.10 8.40 R5 Ⅲ R10 31 当て板補修等 R9～R10 1

772065 西部１０３号線１号橋 海山 西部１０３号線 不明 3.82 2.52 R5 Ⅲ R10 32 断面修復等 R9～R10 1

772030 南部１２２号線１号橋 井崎 南部１２２号線 不明 5.95 6.10 R5 Ⅲ R9 33 高欄補修等 R9～R10 1

770002 八丁大橋 有田 １号線 1967 32.10 8.80 R1 Ⅱ R6 34 断面修復等 6

770025 天満橋 下吉田 ２６０５号線 1960 32.90 3.10 R1 Ⅱ R6 35 断面修復等 11

770006 天満橋 仮屋 ８号線 1977 65.60 7.30 R1 Ⅱ R6 36 ひび割れ注入等 20

770004 古川橋 武生 ７号線 1994 20.70 8.20 R4 Ⅱ R9 37 ひび割れ注入等 3

770005 日笠橋 日笠 ７号線 1994 27.90 8.20 R4 Ⅱ R9 38 ひび割れ注入等 9

770007 仁田橋 新道 １０号線 2000 20.00 11.50 R1 Ⅱ R6 39 ひび割れ注入等 7

770008 新道大橋 新道 １０号線 1985 32.90 9.30 R1 Ⅱ R6 40 ひび割れ注入等 10

770009 綿屋橋 熊川 １１号線 1972 24.00 6.00 R1 Ⅱ R6 41 断面修復等 4

770010 高橋 下野木 １２号線 1992 37.20 8.20 R1 Ⅱ R6 42 ひび割れ注入等 5

770136 井崎上野線３号橋 岩屋 井崎上野線 不明 13.20 10.40 R2 Ⅱ R6 43 ひび割れ注入等 14

770569 西部８０号線１号橋 世久見 西部８０号線 不明 3.60 6.75 R3 Ⅱ R8 44 断面修復等 5

770043 はすかわ橋 藤井 田名藤井線 1960 30.00 4.10 R2 Ⅱ R6 45 ひび割れ注入等 14

770048 浦見川歩道橋 気山 東部２３６号線 1979 47.00 3.00 R1 Ⅱ R6 46 支承補修工等 10

770053 弁天橋 鳥浜 東部２７６号線 1988 19.00 4.20 R4 Ⅱ R9 47 ひび割れ注入等 2

770103 末野橋 末野 ５号線 不明 9.80 5.70 R2 Ⅱ R7 48 塗装塗替え等 16

770149 倉見井崎線４号橋 上野 倉見井崎線 不明 11.90 3.60 R1 Ⅱ R6 49 断面修復等 4

771550 東部１５５号線１号橋 鳥浜 東部１５５号線 不明 3.90 8.22 R4 Ⅱ R9 50 断面修復等 1

770028 橘橋 熊川 ３１０４号線 1955 18.90 2.50 R4 Ⅱ R9 51 支承補修工等 8

770034 村下橋 玉置 ４６１３号線 1978 16.80 4.30 R3 Ⅱ R8 52 塗装塗替え等 4

770035 下河原橋 上野木 ４７０２号線 1974 20.90 3.70 R3 Ⅱ R8 53 塗装塗替え等 4

770038 中河原橋 上野木 ４７１７号線 1976 19.90 4.00 R3 Ⅱ R8 54 断面修復等 1

770045 おんどり橋 横渡 東部１５号線 1970 18.40 3.50 R4 Ⅱ R9 55 断面修復等 2

770057 三十三街道線２号橋 能登野 三十三街道線 1995 20.00 9.35 R5 Ⅱ R10 56 橋面舗装補修等 1

770106 山田峯橋 安賀里 １０号線 不明 7.00 9.90 R2 Ⅱ R7 57 ひび割れ注入等 1

770110 こだま橋 井ノ口 １３号線 不明 4.20 12.80 R2 Ⅱ R7 58 断面修復等 11

770123 鳥浜横渡線１号橋 鳥浜 鳥浜横渡線 不明 7.80 10.85 R2 Ⅱ R7 59 断面修復等 12

770127 菅野森河線２号橋 鳥浜 菅野森河線 不明 2.95 5.90 R2 Ⅱ R7 60 断面修復等 1

最新点
検年度

優先
順位

対策
内容

対策実施
時期

対策費用
(百万)

健全性橋梁名 路線名 延長
次回点
検年度

全幅員架設年所在地橋梁ID
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最新点
検年度

優先
順位

対策
内容

対策実施
時期

対策費用
(百万)

健全性橋梁名 路線名 延長
次回点
検年度

全幅員架設年所在地橋梁ID

770132 東部４号線１号橋 相田 東部４号線 不明 4.35 4.60 R2 Ⅱ R7 61 ひび割れ注入等 3

770202 別所河内線１号橋 田井 別所河内線 不明 10.60 7.80 R3 Ⅱ R8 62 ひび割れ注入等 4

770269 東部１号線１号橋 三方 東部１号線 不明 6.10 8.25 R2 Ⅱ R7 63 ひび割れ注入等 3

771053 庄助橋 日笠 ４００６号線 不明 8.70 4.40 R3 Ⅱ R8 64 ひび割れ注入等 1

771529 東部１３号線１号橋 相田 東部１３号線 不明 6.18 7.16 R4 Ⅱ R9 65 塗装塗替え等 1

771530 東部１６号線１号橋 相田 東部１６号線 不明 5.70 2.80 R4 Ⅱ R9 66 断面修復等 1

771548 栄山橋 北前川 東部１２４号線 不明 12.15 5.20 R4 Ⅱ R9 67 塗装塗替え等 21

772002 東部１４６号線１号橋 鳥浜 東部１４６号線 不明 2.30 12.00 R5 Ⅱ R10 68 ひびわれ被覆工法等 1

772069 銚子橋 熊川 ３１１０号線 1974 9.60 6.15 R5 Ⅱ R10 69 断面修復等 1

770029 前野橋 新道 ３２１２号線 1977 14.60 6.00 R4 Ⅱ R9 70 断面修復等 1

770137 気山三方線１号橋 気山 気山三方線 不明 3.60 7.90 R2 Ⅱ R7 71 断面修復等 3

770139 気山橋 気山 気山三方線 不明 6.80 5.10 R2 Ⅱ R7 72 断面修復等 4

770153 倉見井崎線２号橋 白屋 南部１５０号線 不明 11.85 3.60 R1 Ⅱ R6 73 断面修復等 4

770203 田井野河内線１号橋 田井 田井野河内線 不明 4.40 10.05 R3 Ⅱ R8 74 ひび割れ注入等 1

770210 風呂屋谷橋 熊川 ６１号線 不明 2.70 6.05 R2 Ⅱ R7 75 ひび割れ充填等 1

770271 南部１号線１号橋 横渡 南部１号線 不明 8.00 5.95 R2 Ⅱ R7 76 断面修復等 4

770273 南部１３号線１号橋 倉見 南部１３号線 不明 9.60 4.65 R2 Ⅱ R7 77 ひび割れ注入等 4

770274 南部８９号線１号橋 井崎 南部８９号線 不明 10.60 5.60 R2 Ⅱ R7 78 ひび割れ注入等 10

770275 南部１４７号線１号橋 岩屋 南部１４７号線 1985 10.65 5.60 R2 Ⅱ R7 79 ひび割れ注入等 5

770526 向橋 三田 １６１２号線 不明 12.00 2.90 R2 Ⅱ R7 80 断面修復等 2

770555 南部２号線１号橋 上野 南部２号線 不明 4.10 4.60 R2 Ⅱ R7 81 断面修復等 1

770557 南部３２号線１号橋 倉見 南部３２号線 不明 8.60 3.40 R2 Ⅱ R7 82 塗装塗替え等 18

770558 南部４１号線１号橋 上野 南部４１号線 不明 4.55 6.80 R2 Ⅱ R7 83 ひび割れ注入等 2

770559 南部８３号線１号橋 岩屋 南部８３号線 不明 11.40 3.00 R2 Ⅱ R7 84 断面修復等 2

770560 南部９２号線１号橋 井崎 南部９２号線 不明 10.70 3.00 R2 Ⅱ R7 85 ひび割れ注入等 1

770561 梅丈線１号橋 海山 梅丈線 不明 4.20 13.75 R3 Ⅱ R8 86 断面修復等 1

770564 田井野河内線５号橋 田井 田井野河内線 不明 5.40 3.54 R3 Ⅱ R8 87 断面修復等 1

771015 宮ノ上橋 瓜生 ２９０９号線 不明 5.40 4.00 R3 Ⅱ R8 88 断面修復等 1

771033 殿村橋 三宅 ３５１５号線 1990 10.30 4.75 R3 Ⅱ R8 89 断面修復等 1

771502 第４明神谷橋 河内 ３３０５号線 不明 2.70 3.30 R4 Ⅱ R9 90 断面修復等 1

771503 第５明神谷橋 河内 ３３０５号線 不明 4.20 3.50 R4 Ⅱ R9 91 塗装塗替え等 1

771506 タモノキ橋 武生 ４６０１号線 不明 10.60 6.00 R3 Ⅱ R8 92 断面修復等 1

771508 上窪橋 玉置 ４６０３号線 不明 10.60 7.00 R4 Ⅱ R9 93 ひび割れ注入等 1

771531 東部３２号線１号橋 藤井 東部３２号線 不明 11.05 3.40 R4 Ⅱ R9 94 断面修復等 1

771538 東部８４号線２号橋 向笠 東部８４号線 不明 8.40 3.67 R4 Ⅱ R9 95 断面修復等 1

771547 東部１１５号線１号橋 北前川 東部１１５号線 不明 8.00 3.30 R4 Ⅱ R9 96 橋面舗装補修等 1

771558 観音橋 三方 東部１８２号線 1970 6.15 6.56 R4 Ⅱ R9 97 断面修復等 1

771568 馬茶ヶ谷橋 三方 東部１７７号線 2009 10.30 5.80 R4 Ⅱ R9 98 塗装塗替え等 1

772021 八幡橋 能登野 南部１１０号線 1986 8.50 4.10 R5 Ⅱ R10 99 断面修復等 1

772038 西部１６号線１号橋 田井 西部１６号線 不明 4.80 3.80 R5 Ⅱ R10 100 断面修復等 1

772054 西部７４号線１号橋 世久見 西部７４号線 不明 2.90 4.35 R5 Ⅱ R10 101 断面修復等 1

772056 西部１３３号線４号橋 田井 西部１３３号線 不明 11.08 5.62 R5 Ⅱ R10 102 断面修復等 1

772057 西部１３３号線３号橋 田井 西部１３３号線 不明 11.00 4.00 R5 Ⅱ R10 103 ひび割れ充填等 1

772064 西部１０２号線２号橋 海山 西部１０２号線 不明 3.30 5.60 R5 Ⅱ R10 104 断面修復等 1

770218 西中村橋 大鳥羽 １００７号線 不明 5.45 5.15 R2 Ⅱ R7 105 ひび割れ注入等 2

770229 若王子脇１号橋 上黒田 １１１３号線 不明 4.80 3.10 R3 Ⅱ R6 106 断面修復等 1

770235 家之下３号橋 上黒田 １１１８号線 不明 4.30 3.40 R3 Ⅱ R6 107 断面修復等 2

770236 家之下４号橋 上黒田 １１１９号線 不明 6.70 3.40 R3 Ⅱ R6 108 ひび割れ注入等 2

770241 西川橋 麻生野 １２０５号線 不明 4.00 4.15 R3 Ⅱ R8 109 断面修復等 3

770246 麻生野上橋 麻生野 １２１２号線 不明 4.00 4.30 R3 Ⅱ R8 110 断面修復等 1

770263 片山橋 海士坂 １３２５号線 不明 3.30 2.55 R3 Ⅱ R6 111 ひび割れ充填等 1

770501 丁田橋 三生野 １４０１号線 不明 2.80 6.80 R2 Ⅱ R6 112 ひび割れ注入等 1

770504 頭橋 三生野 １４０１号線 不明 5.50 5.50 R2 Ⅱ R6 113 ひび割れ注入等 2

770512 生野橋 無悪 １５０８号線 不明 6.15 2.45 R3 Ⅱ R8 114 断面修復等 5

770516 寺街道橋 無悪 １５１２号線 不明 3.20 5.35 R3 Ⅱ R6 115 ひび割れ注入等 1

770533 道ノ上橋 持田 ２００１号線 不明 2.70 5.50 R2 Ⅱ R7 116 ひび割れ注入等 1

770535 奥条橋 持田 ２００３号線 不明 2.30 6.90 R2 Ⅱ R7 117 断面修復等 1

770537 道ノ下２号橋 持田 ２００９号線 1990 2.60 4.70 R2 Ⅱ R7 118 ひび割れ注入等 1

770567 西部２６号線１号橋 田井 西部２６号線 不明 4.60 5.85 R3 Ⅱ R8 119 断面修復等 1

771013 宮前橋 瓜生 ２９０１号線 不明 5.00 5.80 R3 Ⅱ R8 120 断面修復等 1
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771014 大塚橋 瓜生 ２９０５号線 不明 2.00 6.00 R3 Ⅱ R8 121 断面修復等 1

771017 堂ノ前橋 瓜生 ３００５号線 不明 2.60 5.00 R3 Ⅱ R8 122 断面修復等 1

771022 新道橋 新道 ３２０４号線 不明 3.10 15.92 R2 Ⅱ R7 123 断面修復等 1

771023 椎木ヶ谷橋 新道 ３２０４号線 不明 7.80 4.30 R2 Ⅱ R7 124 断面修復等 1

771032 天神橋 三宅 ３５１４号線 不明 6.90 4.35 R3 Ⅱ R8 125 ひび割れ注入等 1

771047 塔之本橋 神谷 ３９０２号線 不明 2.55 5.08 R3 Ⅱ R8 126 断面修復等 1

771051 重兵衛橋 日笠 ４００３号線 不明 7.10 4.63 R3 Ⅱ R8 127 ひび割れ注入等 13

771052 五郎太夫橋 日笠 ４００６号線 不明 7.10 4.40 R3 Ⅱ R8 128 断面修復等 1

771061 第２藤谷橋 杉山 ４２１３号線 不明 3.40 4.50 R3 Ⅱ R8 129 断面修復等 1

771513 井根ノ下橋 上野木 ４７０５号線 不明 6.10 3.20 R4 Ⅱ R9 130 断面修復等 1

771526 東部３号線１号橋 北前川 東部３号線 不明 7.50 5.90 R4 Ⅱ R9 131 ひび割れ注入等 1

771527 東部５号線１号橋 相田 東部５号線 不明 3.00 8.00 R4 Ⅱ R9 132 ひび割れ注入等 1

771528 東部５号線２号橋 横渡 東部５号線 不明 6.25 3.30 R4 Ⅱ R9 133 断面修復等 1

771532 東部４５号線１号橋 佐古 東部４５号線 不明 3.80 14.90 R4 Ⅱ R9 134 断面修復等 1

771535 東部４７号線２号橋 佐古 東部４７号線 不明 3.29 9.31 R4 Ⅱ R9 135 断面修復等 1

771536 東部４９号線３号橋 佐古 東部４９号線 不明 4.23 3.84 R4 Ⅱ R9 136 断面修復等 1

771537 東部８４号線１号橋 向笠 東部８４号線 不明 5.30 4.10 R4 Ⅱ R9 137 断面修復等 1

771539 東部８５号線１号橋 向笠 東部８５号線 不明 4.25 4.78 R4 Ⅱ R9 138 断面修復等 1

771542 東部９１号線１号橋 向笠 東部９１号線 不明 4.20 5.42 R4 Ⅱ R9 139 断面修復等 1

771543 東部９３号線１号橋 向笠 東部９３号線 不明 4.30 4.53 R4 Ⅱ R9 140 断面修復等 1

771544 東部９５号線１号橋 向笠 東部９５号線 不明 3.70 5.10 R4 Ⅱ R9 141 断面修復等 1

771554 東部１６９号線１号橋 三方 東部１６９号線 不明 2.00 8.91 R4 Ⅱ R9 142 断面修復等 1

771559 東部２０１号線１号橋 生倉 東部２０１号線 不明 7.10 7.70 R4 Ⅱ R9 143 断面修復等 1

771560 東部２０４号線１号橋 生倉 東部２０４号線 不明 6.90 3.00 R4 Ⅱ R9 144 断面修復等 1

771562 中村橋 気山 東部２１９号線 不明 7.40 5.10 R4 Ⅱ R9 145 ひび割れ注入等 2

771564 東部２４９号線１号橋 気山 東部２４９号線 不明 7.17 9.13 R4 Ⅱ R9 146 断面修復等 1

771565 東部２４３号線１号橋 気山 東部２４３号線 不明 5.35 5.60 R4 Ⅱ R9 147 断面修復等 1

772006 東部２８７号線１号橋 鳥浜 東部２８７号線 不明 2.44 3.72 R5 Ⅱ R10 148 塗装塗替え等 1

772013 南部２９号線１号橋 白屋 南部２９号線 不明 5.30 5.60 R5 Ⅱ R10 149 下部工補修等 1

772014 南部３７号線１号橋 成願寺 南部３７号線 不明 3.45 4.20 R5 Ⅱ R10 150 断面修復等 1

772015 南部４０号線１号橋 上野 南部４０号線 不明 2.30 8.52 R5 Ⅱ R10 151 断面修復等 1

772016 南部５９号線１号橋 能登野 南部５９号線 不明 6.75 4.41 R5 Ⅱ R10 152 断面修復等 1

772017 南部６１号線１号橋 能登野 南部６１号線 不明 5.17 4.60 R5 Ⅱ R10 153 ひび割れ注入等 1

772020 南部７１号線１号橋 岩屋 南部７１号線 不明 3.10 7.28 R5 Ⅱ R10 154 断面修復等 1

772031 南部１１７号線１号橋 岩屋 南部１１７号線 不明 3.02 6.00 R5 Ⅱ R10 155 ひび割れ注入等 1

772032 西部１０号線１号橋 田井 西部１０号線 不明 4.70 3.82 R5 Ⅱ R10 156 断面修復等 1

772033 西部１１号線１号橋 田井 西部１１号線 不明 4.10 5.82 R5 Ⅱ R10 157 表面被覆工等 1

772036 西部１５号線１号橋 田井 西部１５号線 不明 4.80 5.78 R5 Ⅱ R10 158 断面修復等 2

772058 西部１３３号線２号橋 田井 西部１３３号線 不明 2.20 4.60 R5 Ⅱ R10 159 ひび割れ注入等 1

770124 鳥浜横渡線３号橋 相田 鳥浜横渡線 1989 8.95 3.90 R2 Ⅱ R7 160 断面修復等 4

770017 小原橋 小原 １００１号線 1991 31.45 6.20 R5 Ⅱ R10 161 橋面舗装補修等 4

770018 学校橋 三田 １０２２号線 1995 21.46 7.75 R5 Ⅱ R10 162 橋面舗装補修等 3

770022 小有田橋 有田 ２４１３号線 1979 31.00 3.20 R5 Ⅱ R10 163 排水管設置工等 2

770024 在所ノ下橋 有田 ２５０５号線 1981 31.00 3.20 R5 Ⅱ R10 164 排水管設置工等 1

770036 小林橋 上野木 ４７０８号線 1975 18.60 7.50 R3 Ⅱ R8 165 橋面舗装補修等 3

770049 東部２３６号橋 気山 東部２３６号線 不明 22.50 3.80 R5 Ⅱ R10 166 排水管設置工等 1

770056 三十三街道線１号橋 倉見 三十三街道線 1995 23.90 8.38 R5 Ⅱ R10 167 高欄補修等 1

770118 山戸跨道橋 天徳寺 ６４号線 不明 4.40 6.80 R2 Ⅱ R7 168 ひび割れ注入等 2

770133 幸助橋 田上 井崎上野線 不明 5.40 10.40 R2 Ⅱ R7 169 ひび割れ注入等 14

770134 関橋 田上 井崎上野線 不明 3.65 13.65 R2 Ⅱ R7 170 高欄補修等 3

771046 瓜割橋 天徳寺 ３８１２号線 不明 8.50 4.50 R2 Ⅱ R7 171 伸縮装置補修工等 6

771551 東部１６１号線１号橋 鳥浜 東部１６１号線 不明 2.80 6.00 R4 Ⅱ R9 172 表面被覆工等 1

772068 中条橋 熊川 ６１号線 1998 12.45 8.20 R5 Ⅱ R10 173 橋面舗装補修等 1

770141 気山三方線５号橋 気山 気山三方線 不明 3.80 5.00 R2 Ⅱ R7 174 橋面舗装補修等 1

770152 赤坂橋 海士坂 ５０号線 2013 6.10 26.80 R1 Ⅱ R6 175 橋面舗装補修等 3

770513 １５１０－１橋 無悪 １５１０号線 不明 10.00 2.95 R3 Ⅱ R8 176 Co補修等 2

770568 西部３７号線１号橋 田井 西部３７号線 不明 7.00 5.40 R3 Ⅱ R8 177 ひび割れ注入等 1

771010 下タ中橋 下タ中 ２４０５号線 不明 10.05 5.30 R3 Ⅱ R8 178 ひび割れ注入等 1

771030 上條橋 三宅 ３５１１号線 不明 8.07 4.65 R3 Ⅱ R8 179 断面修復等 1

771037 常源寺橋 井ノ口 ３７０４号線 不明 4.18 4.30 R2 Ⅱ R7 180 断面修復等 1
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771519 小森橋 堤 ５００３号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅱ R9 181 排水管補修等 1

772046 西部３８号線３号橋 田井 西部３８号線 不明 2.46 4.10 R5 Ⅱ R10 182 地覆補修等 1

770233 家之下１号橋 上黒田 １１１６号線 不明 4.25 3.40 R3 Ⅱ R6 183 断面修復等 2

770251 宇治ケ谷橋 海士坂 １３０２号線 不明 4.55 2.80 R3 Ⅱ R6 184 断面修復等 1

770254 向ノ上橋 海士坂 １３０５号線 不明 4.60 2.80 R3 Ⅱ R6 185 断面修復等 1

770505 油屋橋 三生野 １４０１号線 不明 2.60 5.90 R2 Ⅱ R6 186 断面修復等 1

770506 源右エ門橋 三生野 １４０３号線 不明 3.80 5.11 R2 Ⅱ R6 187 断面修復等 1

770531 寺ノ下橋 南 １８０８号線 不明 2.10 13.10 R3 Ⅱ R8 188 断面修復等 1

770534 道ノ下橋 持田 ２００３号線 不明 2.60 6.00 R2 Ⅱ R7 189 断面修復等 1

770538 ２１０１－１橋 長江 ２１０１号線 不明 2.10 5.40 R3 Ⅱ R8 190 断面修復等 1

770542 谷田橋 長江 ２１１０号線 不明 2.40 5.10 R3 Ⅱ R8 191 断面修復等 1

771044 第１鳥ノ鼻橋 市場 ３７１３号線 不明 2.10 8.30 R2 Ⅱ R7 192 伸縮装置補修工等 8

771050 古川上橋 日笠 ４００１号線 1954 6.40 6.20 R3 Ⅱ R8 193 ひび割れ充填等 1

771064 堂ノ上橋 兼田 ４４０４号線 不明 5.40 3.60 R2 Ⅱ R7 194 伸縮装置補修工等 4

771540 東部８６号線１号橋 向笠 東部８６号線 不明 4.33 3.20 R4 Ⅱ R9 195 断面修復等 1

771541 東部８８号線１号橋 向笠 東部８８号線 不明 5.00 7.82 R4 Ⅱ R9 196 地覆補修等 1

771552 東部１６２号線１号橋 鳥浜 東部１６２号線 不明 2.80 9.05 R4 Ⅱ R9 197 地覆補修等 1

772009 南部６号線２号橋 白屋 南部６号線 不明 3.93 1.30 R5 Ⅱ R10 198 主桁取替え 1

772019 南部７０号線２号橋 岩屋 南部７０号線 不明 2.40 7.70 R5 Ⅱ R10 199 断面修復等 1

772023 南部１４２号線１号橋 田上 南部１４２号線 不明 4.50 4.52 R5 Ⅱ R9 200 高欄補修等 2

772026 南部１４４号線１号橋 田上 南部１４４号線 不明 3.15 4.85 R5 Ⅱ R9 201 地覆補修等 1

772034 西部１４号線１号橋 田井 西部１４号線 不明 5.50 5.42 R5 Ⅱ R10 202 橋面舗装補修等 1

772059 西部１３３号線１号橋 田井 西部１３３号線 不明 2.80 4.86 R5 Ⅱ R10 203 下部工補修等 4

772060 西部８５号線１号橋 世久見 西部８５号線 不明 4.85 3.50 R5 Ⅱ R10 204 地覆補修等 1

770012 神谷橋 神谷 ５６号線 1960 66.00 5.20 R3 Ⅱ R8 205 断面修復等 6

770113 深谷橋 仮屋 １３号線 不明 7.65 4.65 R2 Ⅱ R6 206 防護柵取替等 3

770042 上古橋 鳥浜 鳥浜向笠線 1996 47.30 8.20 R1 Ⅰ R6 207 ひび割れ注入等 5

770101 下吉田橋 下吉田 １号線 不明 6.00 7.35 R2 Ⅰ R7 208 断面修復等 2

771501 第３明神谷橋 河内 ３３０５号線 不明 2.32 4.00 R4 Ⅰ R9 209 断面修復等 1

770515 小屋ノ下橋 無悪 １５１２号線 不明 2.90 6.30 R3 Ⅰ R6 210 ひび割れ注入等 1

770518 会葬橋 無悪 １５１４号線 不明 3.50 3.30 R3 Ⅰ R6 211 ひび割れ注入等 1

770523 法釈橋 三田 １６０９号線 1987 3.80 4.50 R3 Ⅰ R6 212 ひび割れ注入等 1

770527 無悪橋 無悪 １６１５号線 不明 3.30 5.25 R3 Ⅰ R6 213 ひび割れ注入等 1

770064 膳部橋 新道 １０号線 2008 113.80 8.20 R1 Ⅰ R6 214 伸縮装置補修工等 2

770065 池ノ尻橋 新道 １０号線 2008 124.70 8.20 R1 Ⅰ R6 215 伸縮装置補修工等 7

770001 八丁小橋 安賀里 １号線 1967 20.60 8.50 R4 Ⅰ R9 216 伸縮装置補修工等 2

770003 鳥羽川橋 小原 ２号線 1994 27.50 8.20 R1 Ⅰ R6 217 排水管補修等 1

770016 天徳寺橋 天徳寺 ６４号線 1981 84.00 7.20 R1 Ⅰ R6 218 伸縮装置補修工等 7

770044 串小橋 藤井 東部４号線 1991 15.75 5.70 R4 Ⅰ R9 219 伸縮装置補修工等 1

770054 黒田橋 井崎 井崎上野線 1985 15.65 6.50 R4 Ⅰ R9 220 伸縮装置補修工等 5

770063 鳥羽川歩道橋 小原 ２号線 2009 27.70 2.60 R1 Ⅰ R6 221 - 0

770011 三田橋 三田 ５５号線 1999 21.50 7.70 R1 Ⅰ R6 222 橋面舗装補修等 1

770013 長江橋 南 ５７号線 1990 32.00 6.20 R1 Ⅰ R6 223 排水管補修等 1

770014 山内橋 山内 ５９号線 1987 31.50 6.20 R1 Ⅰ R6 224 排水管補修等 2

770015 寺前橋 中野木 ６２号線 2001 30.00 8.20 R4 Ⅰ R9 225 伸縮装置補修工等 7

770030 三宅橋 三宅 ３５０７号線 2003 92.50 9.30 R1 Ⅰ R6 226 伸縮装置補修工等 11

770040 田名橋 田名 北前川向笠線 1988 36.20 8.20 R1 Ⅰ R6 227 排水管補修等 1

770041 鳥浜横渡橋 藤井 鳥浜横渡線 1991 14.80 9.70 R4 Ⅰ R9 228 伸縮装置補修工等 3

770104 広田橋 市場 ７号線 1990 8.05 8.00 R2 Ⅰ R7 229 断面修復等 12

770108 膳部橋 新道 １０号線 不明 13.00 4.90 R2 Ⅰ R7 230 Co補修等 12

770111 清水川橋 三宅 １３号線 1996 9.45 8.25 R2 Ⅰ R7 231 - 0

770114 天徳寺橋 天徳寺 １９号線 不明 8.00 5.90 R2 Ⅰ R7 232 伸縮装置補修工等 6

770115 武生橋 武生 ２１号線 不明 10.50 8.00 R2 Ⅰ R7 233 ひび割れ注入等 14

770150 山王橋 白屋 倉見井崎線 1992 11.90 10.20 R1 Ⅰ R6 234 - 0

770201 天神橋 三宅 ７号線 1989 10.50 8.20 R2 Ⅰ R7 235 断面修復等 2

770268 三方はす川橋線１号橋 生倉 三方はす川橋線 不明 10.65 7.33 R2 Ⅰ R7 236 ひび割れ注入等 3

772070 気山小学校線１号橋 気山 気山小学校線 2013 10.40 10.00 R4 Ⅰ R9 237 地覆補修等 1

772071 東部２１２号線１号橋 気山 東部２１２号線 2013 9.90 7.00 R4 Ⅰ R9 238 地覆補修等 1

773001 三方はす川橋線２号橋 鳥浜 三方はす川橋線 2017 12.10 6.20 R4 Ⅰ R9 239 - 0

770020 小橋 三田 １６０２号線 2000 21.45 4.20 R5 Ⅰ R10 240 - 0
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770021 江南橋 南 １８０３号線 1991 32.00 4.20 R1 Ⅰ R6 241 排水管補修等 1

770023 有田橋 有田 ２５０２号線 1980 30.90 6.70 R1 Ⅰ R6 242 排水管補修等 4

770026 江古橋 下吉田 ２６０８号線 1970 33.30 3.10 R4 Ⅰ R9 243 防護柵取替等 3

770033 三太夫橋 兼田 ４４０２号線 1987 15.00 6.20 R3 Ⅰ R8 244 排水管設置工等 1

770037 中野木橋 中野木 ４７１２号線 1997 28.30 8.20 R4 Ⅰ R9 245 伸縮装置補修工等 7

770039 下野木橋 下野木 ４９０１号線 1994 27.20 8.20 R1 Ⅰ R6 246 伸縮装置補修工等 7

770047 河原橋 藤井 東部１２８号線 1989 17.20 6.00 R4 Ⅰ R9 247 伸縮装置補修工等 1

770051 佐古橋 藤井 東部２６３号線 1993 36.75 7.25 R4 Ⅰ R9 248 伸縮装置補修工等 5

770052 相田新開橋 相田 東部２６４号線 1993 20.80 7.20 R4 Ⅰ R9 249 排水管設置工等 4

770062 長尾端橋 上野 南部１５６号線 2006 30.00 11.00 R4 Ⅰ R9 250 橋面舗装補修等 3

770102 黒田橋 上黒田 １号線 不明 7.95 10.75 R2 Ⅰ R7 251 伸縮装置補修工等 12

770105 折途橋 井ノ口 ７号線 1986 6.75 8.00 R2 Ⅰ R7 252 Co補修等 12

770107 コモ池猿橋 安賀里 １０号線 不明 3.50 3.35 R2 Ⅰ R7 253 Co補修等 1

770109 一ノ谷橋 新道 １０号線 1990 2.65 5.50 R2 Ⅰ R7 254 伸縮装置補修工等 6

770112 深谷橋 仮屋 １３号線 不明 4.50 4.50 R2 Ⅰ R7 255 高欄補修等 2

770122 北前川向笠線２号橋 向笠 北前川向笠線 不明 10.90 8.20 R2 Ⅰ R7 256 断面修復等 9

770125 菅野森河線１号橋 生倉 菅野森河線 不明 7.20 8.00 R2 Ⅰ R7 257 ひび割れ注入等 13

770126 館川橋 鳥浜 菅野森河線 不明 4.25 8.20 R2 Ⅰ R7 258 断面修復等 1

770128 三方鳥浜線１号橋 鳥浜 三方鳥浜線 不明 6.25 11.40 R2 Ⅰ R7 259 断面修復等 13

770129 三方鳥浜線２号橋 鳥浜 三方鳥浜線 不明 2.80 6.00 R2 Ⅰ R7 260 断面修復等 2

770135 井崎上野線２号橋 岩屋 井崎上野線 不明 4.00 8.20 R2 Ⅰ R7 261 ひび割れ注入等 10

770142 倉見井崎線１号橋 白屋 倉見井崎線 不明 4.75 6.45 R2 Ⅰ R6 262 ひび割れ注入等 10

770143 倉見井崎線５号橋 岩屋 倉見井崎線 不明 2.50 6.00 R2 Ⅰ R7 263 断面修復等 6

770144 橋詰橋 安賀里 ５０号線 不明 10.60 4.50 R1 Ⅰ R6 264 地覆補修等 1

770206 堤口橋 堤 ５８号線 1989 13.90 11.00 R3 Ⅰ R8 265 排水装置補修等 1

770212 西街道橋 兼田 ６５号線 1987 13.45 6.00 R2 Ⅰ R7 266 断面修復等 4

770270 東部１４８号線１号橋 鳥浜 東部１４８号線 2013 6.00 10.50 R2 Ⅰ R7 267 断面修復等 1

770272 倉見橋 倉見 南部２号線 不明 14.00 4.25 R2 Ⅰ R7 268 断面修復等 3

770550 三方はす川橋線３号橋 鳥浜 三方はす川橋線 不明 5.30 5.60 R2 Ⅰ R7 269 - 0

770551 東部１号線３号橋 三方 東部１号線 不明 3.71 3.60 R2 Ⅰ R7 270 - 0

770552 村中橋 相田 東部１２号線 不明 4.80 6.30 R2 Ⅰ R7 271 - 0

771571 東部２５号橋 相田 東部２５号線 不明 14.50 3.30 R4 Ⅰ R9 272 伸縮装置補修工等 1

772001 新高瀬橋 鳥浜 鳥浜向笠線 2004 21.05 7.70 R4 Ⅰ R9 273 - 0

773103 明神谷橋 河内 ３３０９号線 2010 13.56 4.80 R5 Ⅰ R10 274 - 0

770031 上中島橋 堤 ４３０２号線 1986 14.60 6.20 R3 Ⅰ R8 275 伸縮装置補修工等 6

770032 下中島橋 堤 ４３０４号線 1986 14.60 6.20 R3 Ⅰ R8 276 排水管設置工等 1

770055 南部１２５号線１号橋 東黒田 南部１２５号線 不明 14.55 6.20 R4 Ⅰ R7 277 橋面舗装補修等 1

770116 第１深谷橋 中野木 ６２号線 不明 4.30 6.20 R2 Ⅰ R7 278 ひび割れ注入等 1

770117 一言橋 中野木 ６２号線 不明 5.55 6.30 R2 Ⅰ R7 279 Co補修等 1

770121 北前川向笠線３号橋 北前川 北前川向笠線 不明 2.30 8.05 R2 Ⅰ R7 280 断面修復等 1

770130 苧牧口線１号橋 気山 苧牧口線 不明 8.50 5.60 R2 Ⅰ R7 281 伸縮装置補修工等 7

770131 田名藤井線１号橋 佐古 田名藤井線 不明 3.90 6.50 R2 Ⅰ R7 282 橋面舗装補修等 1

770138 気山三方線２号橋 気山 気山三方線 不明 2.45 5.45 R2 Ⅰ R7 283 ひび割れ注入等 1

770140 気山三方線４号橋 気山 気山三方線 不明 3.70 4.00 R2 Ⅰ R7 284 高欄補修等 2

770145 甚五郎橋 三田 ５０号線 1987 6.90 8.40 R1 Ⅰ R6 285 - 0

770146 甚五郎橋歩道橋 三田 ５０号線 2014 5.00 2.40 R1 Ⅰ R6 286 - 0

770147 甲ヶ町橋 三田 ５０号線 2014 4.70 10.50 R1 Ⅰ R6 287 - 0

770151 池田橋 無悪 ５０号線 不明 2.40 13.90 R1 Ⅰ R6 288 - 0

770204 馬橋 麻生野 ５２号線 不明 5.90 4.05 R3 Ⅰ R8 289 ひび割れ注入等 2

770205 日笠橋 日笠 ５４号線 不明 7.95 6.25 R2 Ⅰ R7 290 断面修復等 1

770207 堂ノ上橋 武生 ６０号線 不明 4.00 5.90 R2 Ⅰ R7 291 ひび割れ注入等 1

770208 堂ノ上橋歩道橋 武生 ６０号線 2009 4.05 2.60 R2 Ⅰ R7 292 - 0

770209 辻堂ヶ谷橋 熊川 ６１号線 不明 3.25 5.45 R2 Ⅰ R7 293 ひび割れ注入等 1

770211 林谷橋 熊川 ６１号線 不明 2.50 5.95 R2 Ⅰ R7 294 ひび割れ充填等 3

770224 深田橋 大鳥羽 １０２２号線 不明 8.80 6.05 R2 Ⅰ R7 295 表面被覆工等 1

770242 麻生野中橋 麻生野 １２０７号線 不明 8.50 5.80 R3 Ⅰ R8 296 断面修復等 3

770266 中鼻橋 末野 ２２０１号線 不明 9.00 5.14 R3 Ⅰ R7 297 断面修復等 2

770276 南部１５４号線１号橋 東黒田 南部１５４号線 不明 9.95 7.20 R2 Ⅰ R7 298 ひび割れ注入等 2

770544 堤橋 長江 ２１１２号線 不明 4.45 3.40 R3 Ⅰ R8 299 - 0

770553 東部２０３号線１号橋 生倉 東部２０３号線 不明 4.80 6.02 R2 Ⅰ R7 300 - 0
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770554 小谷道橋 気山 東部２５９号線 不明 3.00 7.70 R2 Ⅰ R7 301 - 0

770562 田井野河内線２号橋 田井 田井野河内線 不明 6.00 7.80 R3 Ⅰ R8 302 - 0

770563 田井野河内線４号橋 田井 田井野河内線 不明 2.80 8.00 R3 Ⅰ R8 303 - 0

770565 西部１号線１号橋 気山 西部１号線 不明 8.50 2.91 R2 Ⅰ R7 304 - 0

771005 河守橋 安賀里 ２３１１号線 不明 10.30 4.80 R3 Ⅰ R8 305 塗装塗替え等 1

771009 下タ中橋 下タ中 ２４０１号線 不明 9.20 4.80 R3 Ⅰ R8 306 - 0

771024 宮乃前橋 新道 ３２０７号線 1999 12.10 4.70 R2 Ⅰ R7 307 - 0

771040 堂角橋 井ノ口 ３７０６号線 不明 11.45 4.63 R2 Ⅰ R7 308 橋面舗装補修等 1

771055 ４０２３－１橋 日笠 ４０２３号線 不明 9.60 6.00 R3 Ⅰ R8 309 - 0

771056 杉山橋 杉山 ４２０１号線 1989 12.30 6.20 R3 Ⅰ R8 310 塗装塗替え等 1

771057 北無田橋 杉山 ４２０６号線 不明 9.10 5.90 R3 Ⅰ R8 311 - 0

771062 加久田似橋 杉山 ４３０６号線 1989 12.60 6.20 R3 Ⅰ R8 312 塗装塗替え等 1

771066 ４４０８－１橋 兼田 ４４０８号線 1988 9.60 7.20 R2 Ⅰ R7 313 塗装塗替え等 1

771070 羽折橋 武生 ４５０１号線 1986 9.90 7.00 R2 Ⅰ R7 314 塗装塗替え等 1

771507 野森橋 玉置 ４６０２号線 不明 10.60 7.00 R4 Ⅰ R9 315 排水管補修等 2

771509 上庄橋 玉置 ４６０５号線 不明 10.60 7.00 R4 Ⅰ R9 316 排水管補修等 1

771510 中庄橋 玉置 ４６０６号線 不明 11.00 7.00 R4 Ⅰ R9 317 排水管補修等 1

771511 下庄橋 玉置 ４６０８号線 不明 11.70 6.00 R4 Ⅰ R9 318 排水管補修等 1

771518 上鳥越橋 堤 ５００２号線 1988 13.60 6.20 R3 Ⅰ R8 319 排水管補修等 1

771520 町田橋 堤 ５００５号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 320 排水管補修等 1

771521 須上橋 堤 ５００８号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 321 排水管補修等 1

771522 河畦橋 堤 ５００９号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 322 橋面舗装補修等 2

771523 分校橋 杉山 ５０１０号線 1989 13.30 6.20 R4 Ⅰ R9 323 橋面舗装補修等 1

771545 東部１０３号線１号橋 向笠 東部１０３号線 不明 13.00 6.00 R4 Ⅰ R9 324 - 0

771546 東部１０４号線１号橋 向笠 東部２７５号線 不明 13.00 6.00 R4 Ⅰ R9 325 地覆補修等 1

771557 神明橋 三方 東部１８２号線 1962 6.50 5.35 R4 Ⅰ R9 326 断面修復等 1

772025 おぐらみ橋 井崎 南部１４６号線 1989 11.00 6.00 R4 Ⅰ R9 327 高欄補修等 1

772029 南部１１３号線１号橋 井崎 南部１１３号線 不明 13.50 6.20 R4 Ⅰ R9 328 高欄補修等 1

772073 南部５４号線１号橋 能登野 南部５４号線 2013 7.73 7.80 R5 Ⅰ R10 329 - 0

770119 ４７１２－１橋 中野木 ４７１２号線 不明 5.40 5.95 R2 Ⅰ R7 330 高欄補修等 3

770120 ４９０１－１橋 下野木 ４９０１号線 1988 3.30 7.60 R2 Ⅰ R7 331 Co補修等 1

770213 １００２－１橋 大鳥羽 １００２号線 不明 2.75 3.10 R3 Ⅰ R7 332 ひび割れ注入等 1

770214 馬場脇橋 大鳥羽 １００５号線 不明 2.85 4.90 R3 Ⅰ R7 333 ひび割れ注入等 1

770215 中村橋 大鳥羽 １００５号線 1982 2.75 5.50 R2 Ⅰ R7 334 断面修復等 1

770216 馬場脇２号橋 大鳥羽 １００７号線 不明 2.75 4.95 R3 Ⅰ R7 335 ひび割れ注入等 1

770217 寺前橋 大鳥羽 １００７号線 不明 3.20 6.30 R2 Ⅰ R7 336 断面修復等 1

770219 河原崎橋 大鳥羽 １００７号線 不明 4.60 3.70 R2 Ⅰ R7 337 ひび割れ注入等 1

770225 宮ノ上橋 大鳥羽 １０１１号線 不明 3.10 5.10 R2 Ⅰ R7 338 断面修復等 1

770221 １０１１－１橋 大鳥羽 １０１１号線 不明 2.30 3.50 R2 Ⅰ R7 339 断面修復等 1

770222 １０１４－１橋 大鳥羽 １０１４号線 不明 2.00 3.30 R2 Ⅰ R7 340 断面修復等 1

770223 １０１８－１橋 小原 １０１８号線 不明 4.30 9.20 R2 Ⅰ R6 341 ひび割れ注入等 2

770220 宮ノ上２号橋 大鳥羽 １０２５号線 不明 2.30 3.90 R2 Ⅰ R7 342 断面修復等 1

770226 １０２６－１橋 大鳥羽 １０２６号線 1982 2.00 4.45 R2 Ⅰ R7 343 - 0

770227 東林房橋 上黒田 １１０８号線 不明 2.70 4.45 R3 Ⅰ R6 344 ひび割れ注入等 1

770228 袖之下１号橋 上黒田 １１１０号線 不明 4.85 3.40 R3 Ⅰ R6 345 断面修復等 1

770230 八幡下橋 上黒田 １１１３号線 不明 4.75 5.00 R3 Ⅰ R6 346 断面修復等 1

770231 若王子脇２号橋 上黒田 １１１４号線 不明 4.75 3.40 R3 Ⅰ R6 347 断面修復等 1

770232 袖之下２号橋 上黒田 １１１５号線 不明 4.30 3.40 R3 Ⅰ R6 348 ひび割れ注入等 1

770234 家之下２号橋 上黒田 １１１７号線 不明 4.30 3.40 R3 Ⅰ R6 349 断面修復等 2

770237 １２０３－１橋 麻生野 １２０３号線 不明 5.60 6.10 R3 Ⅰ R8 350 ひび割れ注入等 6

770238 下天ヶ谷橋 麻生野 １２０４号線 1982 6.90 7.50 R3 Ⅰ R8 351 ひび割れ注入等 2

770239 下沢橋 麻生野 １２０４号線 1969 5.30 7.20 R3 Ⅰ R8 352 ひび割れ充填等 1

770240 番場橋 麻生野 １２０５号線 不明 5.50 5.00 R3 Ⅰ R8 353 断面修復等 2

770244 麻生野橋 麻生野 １２１１号線 1969 4.00 5.10 R3 Ⅰ R8 354 断面修復等 1

770245 １２１１－１橋 麻生野 １２１１号線 不明 3.00 4.85 R3 Ⅰ R8 355 ひび割れ充填等 1

770247 裏ノ門橋 麻生野 １３０１号線 不明 4.00 5.50 R3 Ⅰ R8 356 断面修復等 1

770248 宮ノ下橋 麻生野 １３０１号線 不明 3.75 5.95 R3 Ⅰ R8 357 ひび割れ注入等 1

770249 宮の前橋 麻生野 １３０１号線 不明 4.20 5.95 R3 Ⅰ R8 358 断面修復等 1

770250 １３０１－１橋 麻生野 １３０１号線 不明 2.95 3.40 R3 Ⅰ R8 359 - 0

770252 向川原橋 海士坂 １３０３号線 不明 4.70 2.80 R3 Ⅰ R6 360 ひび割れ注入等 1
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770253 中脇橋 海士坂 １３０４号線 不明 4.55 2.80 R3 Ⅰ R6 361 断面修復等 1

770255 的場橋 海士坂 １３０６号線 不明 4.80 8.30 R3 Ⅰ R6 362 ひび割れ注入等 2

770256 １３０７－１橋 海士坂 １３０７号線 不明 4.50 2.80 R3 Ⅰ R6 363 断面修復等 1

770257 坂ノ尻橋 海士坂 １３０８号線 不明 2.60 2.80 R3 Ⅰ R6 364 断面修復等 1

770258 古和田橋 海士坂 １３１７号線 不明 5.45 3.82 R3 Ⅰ R6 365 ひび割れ注入等 2

770259 窪田橋 海士坂 １３１８号線 不明 5.35 7.35 R3 Ⅰ R6 366 表面被覆工等 1

770260 １３１９－１橋 海士坂 １３１９号線 不明 7.10 6.00 R3 Ⅰ R6 367 高欄補修等 1

770261 １３２１－１橋 海士坂 １３２１号線 2008 5.05 4.00 R3 Ⅰ R6 368 ひび割れ充填等 1

770262 遠土地橋 海士坂 １３２４号線 不明 5.55 4.40 R3 Ⅰ R6 369 ひび割れ注入等 1

770264 トダンテ橋 三生野 １４０１号線 不明 3.70 17.00 R2 Ⅰ R6 370 ひび割れ注入等 2

770265 辻堂橋 三生野 １４１１号線 不明 4.20 10.50 R2 Ⅰ R6 371 ひび割れ充填等 2

770502 丁田橋 三生野 １４０１号線 不明 4.70 5.10 R2 Ⅰ R6 372 - 0

770503 八幡橋 三生野 １４０１号線 不明 3.50 4.00 R2 Ⅰ R6 373 - 0

770514 門橋 無悪 １５１１号線 不明 3.60 4.32 R3 Ⅰ R6 374 - 0

770517 蓮池橋 無悪 １５１３号線 1990 2.80 4.40 R3 Ⅰ R6 375 - 0

770520 八幡橋 三田 １６０６号線 1987 3.80 5.90 R2 Ⅰ R6 376 断面修復等 1

770521 北庄橋 三田 １６０６号線 1981 2.50 5.00 R2 Ⅰ R6 377 ひび割れ注入等 1

770522 水口橋 三田 １６０９号線 1987 5.40 4.90 R3 Ⅰ R6 378 - 0

770524 堂田橋 三田 １６１１号線 1981 3.90 4.70 R3 Ⅰ R6 379 - 0

770525 中庄橋 三田 １６１１号線 1986 3.90 5.60 R3 Ⅰ R6 380 - 0

770528 寺前橋 三田 １６１８号線 1981 2.50 3.90 R2 Ⅰ R6 381 断面修復等 1

770529 奥上橋 南 １８０１号線 不明 2.20 8.50 R3 Ⅰ R8 382 - 0

770530 第２甲ヶ町橋 三田 １８０６号線 1981 4.90 4.20 R2 Ⅰ R6 383 - 0

770532 ２００１－１橋 持田 ２００１号線 不明 4.50 5.00 R2 Ⅰ R7 384 - 0

770536 ２００７－１橋 長江 ２００７号線 不明 6.50 4.80 R3 Ⅰ R8 385 ひび割れ注入等 1

770539 ２１０４－１橋 長江 ２１０４号線 不明 2.10 7.20 R3 Ⅰ R8 386 - 0

770540 稲木橋 長江 ２１０７号線 不明 3.70 5.80 R3 Ⅰ R8 387 - 0

770541 中畑橋 長江 ２１０７号線 不明 5.50 3.30 R3 Ⅰ R8 388 - 0

770543 ２１１１－１橋 長江 ２１１１号線 不明 2.70 6.10 R3 Ⅰ R8 389 - 0

770545 上谷田橋 長江 ２１１３号線 1980 2.10 5.01 R3 Ⅰ R8 390 - 0

770547 中田橋 末野 ２２１１号線 不明 4.70 5.00 R2 Ⅰ R7 391 - 0

770548 ２２１６－１橋 末野 ２２１６号線 不明 5.00 5.10 R2 Ⅰ R7 392 - 0

770556 南部１９号線１号橋 白屋 南部１９号線 不明 7.20 5.60 R2 Ⅰ R6 393 塗装塗替え等 1

771001 ２２２３－１橋 末野 ２２２３号線 不明 2.70 6.60 R2 Ⅰ R7 394 - 0

771002 ２３０４－１橋 安賀里 ２３０４号線 不明 4.80 6.00 R3 Ⅰ R8 395 - 0

771003 ２３０５－１橋 安賀里 ２３０５号線 不明 3.10 5.80 R3 Ⅰ R8 396 - 0

771004 ２３０６－１橋 安賀里 ２３０６号線 不明 3.75 3.30 R3 Ⅰ R8 397 - 0

771006 ２３１３－１橋 安賀里 ２３１３号線 不明 2.60 5.10 R3 Ⅰ R8 398 断面修復等 1

771007 ２３１３－２橋 安賀里 ２３１３号線 不明 3.80 5.35 R3 Ⅰ R8 399 - 0

771008 ２３１４－１橋 安賀里 ２３１４号線 不明 2.66 2.23 R3 Ⅰ R8 400 - 0

771012 堂ノ木本橋 下吉田 ２６０９号線 不明 4.20 3.04 R2 Ⅰ R7 401 - 0

771016 関橋 関 ３００２号線 不明 5.80 4.10 R3 Ⅰ R8 402 - 0

771018 小谷口橋 関 ３００６号線 不明 3.50 9.20 R3 Ⅰ R8 403 断面修復等 1

771019 牛乗場橋 関 ３００７号線 不明 2.80 5.45 R3 Ⅰ R8 404 断面修復等 1

771020 河原田橋 熊川 ３１０５号線 不明 2.40 4.70 R2 Ⅰ R7 405 断面修復等 1

771021 竹之下橋 新道 ３２０４号線 不明 3.20 6.54 R2 Ⅰ R7 406 - 0

771025 稗田橋 仮屋 ３４０２号線 不明 4.30 4.05 R3 Ⅰ R8 407 - 0

771026 村上橋 仮屋 ３４０５号線 不明 4.27 3.40 R3 Ⅰ R8 408 - 0

771027 仮屋橋 仮屋 ３４０７号線 不明 7.30 3.40 R3 Ⅰ R8 409 - 0

771028 出口橋 市場 ３５０２号線 不明 6.35 4.60 R2 Ⅰ R7 410 断面修復等 1

771029 寺前橋 三宅 ３５１１号線 不明 3.63 6.10 R3 Ⅰ R8 411 断面修復等 1

771031 下ヶ谷橋 三宅 ３５１１号線 不明 5.50 4.80 R3 Ⅰ R8 412 支承補修工等 16

771034 小屋谷橋 三宅 ３５１７号線 不明 5.30 4.60 R3 Ⅰ R8 413 高欄補修等 1

771035 乱塔橋 三宅 ３５１９号線 不明 7.40 4.60 R3 Ⅰ R8 414 - 0

771036 上村橋 三宅 ３５２０号線 不明 5.75 3.36 R3 Ⅰ R8 415 断面修復等 1

771038 ３７０５－１橋 井ノ口 ３７０５号線 不明 5.35 5.25 R2 Ⅰ R7 416 - 0

771039 宮ノ腰橋 井ノ口 ３７０５号線 不明 6.70 4.40 R2 Ⅰ R7 417 排水装置補修等 1

771041 野中橋 井ノ口 ３７０７号線 不明 7.60 6.80 R2 Ⅰ R7 418 - 0

771042 辻堂廻橋 井ノ口 ３７１１号線 不明 4.50 4.25 R2 Ⅰ R7 419 - 0

771043 第２鳥ノ鼻橋 市場 ３７１２号線 不明 2.90 4.50 R2 Ⅰ R7 420 - 0
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771045 吉野橋 天徳寺 ３８１２号線 不明 5.70 5.50 R2 Ⅰ R7 421 - 0

771048 前河原橋 神谷 ３９０３号線 1990 6.37 4.64 R3 Ⅰ R8 422 - 0

771049 土井橋 神谷 ３９０４号線 不明 6.30 5.30 R3 Ⅰ R8 423 - 0

771054 平太夫橋 日笠 ４０１６号線 不明 7.96 1.30 R3 Ⅰ R8 424 - 0

771059 宮ノ下橋 杉山 ４２０８号線 1990 3.35 6.42 R3 Ⅰ R8 425 - 0

771060 第１藤谷橋 杉山 ４２１２号線 不明 3.10 3.55 R3 Ⅰ R8 426 - 0

771063 新加福六橋 兼田 ４４０４号線 1987 5.20 8.80 R2 Ⅰ R7 427 - 0

771065 街道橋 兼田 ４４０６号線 不明 7.00 7.95 R2 Ⅰ R7 428 - 0

771067 大水口橋 兼田 ４４１０号線 不明 4.30 10.20 R2 Ⅰ R7 429 - 0

771068 宮ノ前橋 兼田 ４４１１号線 1987 6.70 5.90 R2 Ⅰ R7 430 - 0

771069 桂林寺橋 兼田 ４４１３号線 不明 2.15 4.00 R2 Ⅰ R7 431 - 0

771071 武生橋 武生 ４５０３号線 不明 3.00 7.92 R2 Ⅰ R7 432 断面修復等 1

771504 東原橋 武生 ４５０４号線 不明 3.80 4.40 R4 Ⅰ R9 433 地覆補修等 1

771505 久兵橋 武生 ４５０５号線 不明 3.70 4.30 R4 Ⅰ R9 434 地覆補修等 1

771514 寺前２号橋 中野木 ４８０２号線 1989 4.60 3.95 R4 Ⅰ R9 435 - 0

771515 ４８０３－１橋 中野木 ４８０３号線 不明 3.50 2.60 R4 Ⅰ R9 436 添架物補修等 1

771516 ４９０４－１橋 下野木 ４９０４号線 1988 3.30 5.80 R4 Ⅰ R9 437 - 0

771517 ４９１４－１橋 下野木 ４９１４号線 1988 2.80 5.60 R4 Ⅰ R9 438 - 0

771524 ２２１８号橋 末野 ２２１８号線 2001 3.50 6.00 R4 Ⅰ R9 439 - 0

771525 １３１８－１橋 海士坂 １３１８号線 不明 4.90 4.40 R4 Ⅰ R6 440 - 0

771533 東部４６号線１号橋 佐古 東部４６号線 不明 3.30 6.00 R4 Ⅰ R9 441 防護柵補修等 1

771534 東部４７号線１号橋 佐古 東部４７号線 不明 3.50 6.00 R4 Ⅰ R9 442 - 0

771549 東部１２７号線１号橋 鳥浜 東部１２７号線 不明 3.50 5.10 R4 Ⅰ R9 443 - 0

771553 東部１６８号線１号橋 三方 東部１６８号線 不明 7.00 4.80 R4 Ⅰ R9 444 地覆補修等 1

771555 東部１７０号線１号橋 三方 東部１７０号線 不明 7.00 7.90 R4 Ⅰ R9 445 排水管補修等 1

771556 東部１７６号線１号橋 三方 東部１７６号線 不明 2.80 11.35 R4 Ⅰ R9 446 - 0

771561 東部２１７号線１号橋 気山 東部２１７号線 不明 3.80 5.64 R4 Ⅰ R9 447 - 0

771563 東部２３９号線１号橋 気山 東部２３９号線 不明 5.70 3.05 R4 Ⅰ R9 448 地覆補修等 1

771566 東部２１８号線１号橋 気山 東部２１８号線 不明 4.10 5.70 R4 Ⅰ R9 449 防護柵補修等 1

771567 東部１２６号線１号橋 北前川 東部１２６号線 不明 6.32 3.40 R4 Ⅰ R9 450 防護柵補修等 1

771569 東部１３９号線１号橋 鳥浜 東部１３９号線 不明 3.61 3.02 R4 Ⅰ R9 451 - 0

772004 東部４９号線１号橋 佐古 東部４９号線 不明 4.20 6.00 R5 Ⅰ R9 452 - 0

772005 東部４９号線２号橋 佐古 東部４９号線 不明 5.80 8.90 R5 Ⅰ R9 453 高欄補修等 1

772008 南部６号線１号橋 倉見 南部６号線 不明 5.20 4.00 R5 Ⅰ R10 454 高欄補修等 1

772027 南部７７号線１号橋 岩屋 南部７７号線 不明 6.40 6.00 R5 Ⅰ R10 455 - 0

772028 南部１８号線１号橋 白屋 南部１８号線 不明 3.40 5.30 R5 Ⅰ R10 456 - 0

772039 西部１７号線１号橋 田井 西部１７号線 不明 4.95 3.02 R5 Ⅰ R10 457 地覆補修等 1

772047 西部４７号線１号橋 成出 西部４７号線 不明 3.20 4.98 R5 Ⅰ R10 458 - 0

772051 西部７１号線１号橋 世久見 西部７１号線 不明 2.60 2.99 R5 Ⅰ R10 459 - 0

772061 西部８５号線２号橋 世久見 西部８５号線 不明 4.10 3.40 R5 Ⅰ R10 460 - 0

772062 西部９３号線１号橋 海山 西部９３号線 不明 2.50 3.27 R5 Ⅰ R10 461 地覆補修等 1

772063 西部９４号線１号橋 海山 西部９４号線 不明 2.60 6.95 R5 Ⅰ R10 462 - 0

772066 西部１１０号線１号橋 小川 西部１１０号線 不明 2.00 1.60 R5 Ⅰ R10 463 - 0

772067 西部１１１号線１号橋 小川 西部１１１号線 不明 2.70 2.13 R5 Ⅰ R10 464 - 0

772072 東部２７５号線１号橋 向笠 東部２７５号線 2013 2.90 15.10 R5 Ⅰ R9 465 - 0

773104 石仏橋 麻生野 １２１０号線 2020 4.00 7.10 R3 Ⅰ R8 466 - 0

新規 河内川ダム展望橋 熊川 ３１１０号線 2019 16.10 5.20 R5 Ⅰ R10 467 - 0

772044 西部３８号線１号橋 田井 西部３８号線 不明 4.70 4.50 R5 Ⅰ R10 468 - 0

772043 西部３２号線１号橋 田井 西部３２号線 不明 2.45 2.45 R5 Ⅰ R10 469 - 0

成願寺橋 成願寺 倉見成願寺線 R10 470
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5.橋梁長寿命化修繕計画による効果 

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより以下の効果が期待できる。 

○ 今回計画を策定した473橋の修繕・架け替えに要する費用については、今後50年間で

従来型シナリオ73.3億円、予防保全型シナリオ54.2億円（▲19.1億円）となり、予

防保全型シナリオは約26%のコスト縮減が見込まれる。 

  

 
今後50年の維持管理コストの比較 

※維持管理コストは、既に計画済みである近隣自治体と同じ50年間で算出している。 

 
6.今後の取組 

(1)集約化・撤去 

令和 7 年度までに 4 橋程度の集約化・撤去を地元と協議しながら検討し、将来的に必

要となる維持管理費用12百万円の縮減を目指す。 

(2)新技術等の活用 

令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間で管理する全 473 橋のうち、橋長が短く構造

が単純な 136 橋については直営点検を実施し、新技術であるタブレット野帳システムを

活用することで点検の効率化、委託点検と比べて 1 橋あたりの点検費用を約 9 割程度縮

減することを目標とする。 

(3)費用縮減 

令和元年度から 5 年間で管理する全 473 橋のうち、橋長が短く構造が単純な 136 橋に

ついては直営点検を実施し、点検委託費用を34百万円程度縮減することを目標とする。 

26%縮減 
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